

岳阳市邮政管理局

农村寄递物流综合服务站建设进度情况

(8月份)

【主要任务】

推进农村客货邮发展和农村寄递物流综合服务站建设,农村寄递物流综合服务站覆盖率达80%。

【系统填报情况】

县市区	岳阳楼区	云溪区	君山区	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	合计
工作目标	28	32	43	423	161	124	125	92	136	1164
填报数量	25	32	43	420	128	103	82	81	116	1030
备注	该表为8月份数据;汨罗市数据包含屈原管理区。									

【工作开展情况】

8月26日,市邮政管理局向分管副市长专题汇报站点建设工作。

8月12日,市邮政管理局组织顺丰快递省公司代表、岳阳分公司相关负责人就岳阳楼区站点建设工作进行座谈。

8月5日,市邮政管理局纪检监督与业务监管有效衔接工作领导小组组织召开重点工作会商会议,专题研究农村寄递物流综合服务站建设等重点工作。

8月8日,牵头单位市邮政管理局赴平江县开展站点建设实

地抽查，走访石坳村、晋坪村、苏岳村、栗山村、七星村，其中晋坪村、栗山村、七星村客货邮服务站已停止运营。

7月23日，牵头单位市邮政管理局赴岳阳县开展站点建设实地抽查，走访7个建制村，其中双枫村、清水村、东风村、麻布山村为邮政公司自建的村级服务站点，朱砂桥村、高桥村、临港村无村级站点，未达到寄递物流综合服务站建设要求。

【县市区工作情况】

岳阳楼区：与湖南顺丰速运有限公司签订服务站建设合同，目前已完成目标建设村站点选址，8月底之前相关软件配套设施建设完成，9月初进行设备试运行。

屈原管理区：积极协调组织牵头企业、各乡镇、客运公司联合调研各村人口、交通、电商需求，现已完成凤凰村等10个村级站点选址工作。

临湘市：临湘市服务站建设牵头单位与临湘市政府督察室召集临湘客货邮所有未建设村点的村支书协商建设客货邮村点有关事宜，已确认19个新建村点位置。

平江县：正在采集相关影像资料。

岳阳县：农村寄递物流综合服务站建设硬件设备已经进入采购阶段，正在政府采购网进行公示。

汨罗市：新建站点2个、盘活站点2个，目前正在进行培训和宣传，预计在本月内开通。

【资料报送情况】

1. 各县市区已报送农村寄递物流综合服务站建设工作机制信息表。

2. 截止 8 月 20 日，各县市区报送《农村寄递物流综合服务站建设进度表》（附件 7）情况如下：岳阳楼区 28 个，汨罗市 123 个，临湘市 67 个，云溪区 31 个，君山区 49 个，湘阴县 46 个，屈原管理区 4 个，平江县 423 个，华容县 124 个，岳阳县 99 个。

3. 截止 8 月 20 日，各县市区报送已建设站点门头、室内照片等资料情况：汨罗市报送 56 个站点，临湘市报送 67 个站点，云溪区报送 15 个站点，华容县报送 124 个站点，湘阴县报送 6 个站点，平江县报送 16 个站点。

4. 截止 8 月 31 日，除岳阳楼区外，各县市区已报送服务站建设实施方案；华容县、君山区已报送村站电子地图截图。

5. 根据省民生实事专班《工作提示》（2025 年第 8 次）要求，审核了未完成“客货邮”的县市区提交的资料，截止 8 月 31 日，除湘阴县外，均在民生实事系统填报“选址合同”佐证资料，其中华容县、岳阳县佐证资料符合报送要求；完成“客货邮”的县市区按进度报送资料。

【站点备案情况】

已完成服务站（客货邮）建设的县市区，需及时提交备案资料完成站点备案，确保站点运行合法合规。截止 8 月 20 日，云溪区（客货邮）从快递业务经营许可管理信息系统提交备案资料

已完成备案 26 个，应提交备案资料 32 个；君山区（客货邮）应提交备案资料 43 个、汨罗市（客货邮、含屈原管理区数据）应提交备案资料 136 个、临湘市（客货邮）应提交备案资料 92 个、平江县（客货邮）应提交备案资料 423 个，目前均未提交备案资料。

岳阳市农村寄递物流综合服务站建设

工作组办公室

（岳阳市邮政管理局代章）

2025 年 9 月 1 日

报：市政府督查室，市民生工作专班。

送：服务站建设工作组成员单位，县市区政府督查室，县市区民生工作专班。
