

统一社会信用代码

12430681MB1K98589M

# 事业单位法人年度报告书

( 2025 ) 年度

单位名称

汨罗市重点建设项目事务中心

法定代表人



国家事业单位登记管理局制

《事业 单位 法人 证书》 登载 事项	单位名称	汨罗市重点建设项目事务中心	
	宗旨和 业务范围	为全市重点建设项目提供保障服务。为研究拟订全市重点建设项目的有关政策法规提供依据及相关咨询服务 为重点建设项目做好前期准备工作 负责重点项目建设数据统计、信息采集、成果考评以及重点建设项目储备库的建设和维护	
	住 所	汨罗市建设西路 109 号汨罗市人民政府办公楼	
	法定代表人	杨洁	
	开办资金	20 万元	
	经费来源	财政补助（全额拨款）	
	举办单位	汨罗市发展和改革局	
	资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）	
年初数（万元）		年末数（万元）	
20		20	
网上名称	汨罗市重点建设项目事务中心	从业人数	7
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行	我单位依据汨政人【2024】13号文件进行法定代表人变更，按《细则》规定于2025年1月21日申请办理了变更法人登记。		

情况	
开展业务活动情况	<p>2025年，汨罗市深入贯彻落实上级关于重点项目建设的决策部署，锚定“高质量发展”核心目标，坚持“项目为王”理念，以“开局即冲刺、全年抓攻坚”的奋进姿态，统筹推进产业发展、基础设施、社会民生等领域重点项目建设，有效发挥了重点项目对稳增长、调结构、惠民生的支撑引领作用。现将全年工作情况汇报如下：一、年度重点项目建设总体进展 2025年，我市纳入省、岳阳市级重点项目共22个，其中省重点项目2个（陕煤汨罗2×100万千瓦燃煤发电工程、汨罗玉池抽水蓄能电站），岳阳市级重点项目20个；市级自主推进重点项目24个。其中6个项目已完工投产或投入使用，9个项目达到序时进度，7个项目顺利开工建设，项目建设整体呈现“推进有序、成效显著”的良好态势。（一）产业发展项目提质增效 聚焦循环经济、智能制造等主导产业，一批重点产业项目加速落地见效。智博制冷设备生产基地项目顺利入驻汨罗配套园，山河智能汨罗产业园曼德罐装气体供应基地、湖南丽智智能水工机械设备生产等续建项目如期完工，实现投产达效；湖南智仁高新制冷设备智能设备制造、新友圆年产200万米碳晶实木套线等新建项目稳步推进，预计2026年可达成投产条件。同时，中</p>

南表面处理产业中心、湖南汨罗高新技术产业开发区新材料孵化园等产业平台项目加快建设，为产业集聚发展提供了坚实载体。（二）基础设施项目攻坚克难重大能源基础设施项目进展顺利。总投资81.04亿元的汨罗玉池抽水蓄能电站项目加快推进，通风兼安全洞于2025年9月通风兼安全洞贯通，2025年11月开始地下厂房顶拱开挖，关键里程碑节点按期完成，进厂交通洞累计开挖进尺1030m；陕煤汨罗火电项目征拆工作全面完成，施工现场机器轰鸣，建设热潮高涨，已按计划1号锅炉第四段钢架吊装完成，2号锅炉第一段钢架吊装完成；1号、2号汽机房汽轮机基座混凝土浇筑完成；侧煤仓基础正在回填；烟囱筒座施工至第7节；#1、#2冷却塔环基筒座分别完成混凝土浇筑9仓（50%），塔芯基础完成30%；循环水管道过路段施工已完成。主厂房、烟囱、冷却塔环基等桩基已全部完成，累计完成桩基3960根。交通路网持续优化，S316汨罗市张公庙至敖花塘公路工程如期完工通车，汨罗玉池抽水蓄能电站进场公路10千米新建路段及下穿京广铁路框架桥建设顺利推进。（三）社会民生项目温暖民心 文化传承项目加快推进，汨罗江端午文化保护和传承项目博物馆工程启动建设，屈子祠周边“玉筍八景”修缮、数字陈列馆建设等工作同步开展，

将进一步擦亮端午文化名片；端午人家乡村振兴“三生融合”示范区建设项目顺利推进，屈子文化沉浸式体验基地、生态农业基地等产业项目及集中安置区二期工程有序实施。教育医疗设施持续改善，汨罗市壹志学校建设项目如期完工，新增学位 2520 余个，有效缓解了区域教育资源紧张问题；农村黑臭水体治理试点项目稳步推进，城乡居民基本公共卫生服务水平持续提升。

二、2026 年工作计划

（一）聚焦项目推进，加快建设进度 持续强化项目统筹调度，紧盯玉池抽水蓄能电站、陕煤火电、汨罗江端午文化保护和传承等重大项目，倒排工期、挂图作战，加快推进项目建设，形成更多实物工作量。对已完工项目，做好后续配套服务，推动项目尽快投产达效、发挥效益；对在建项目，加强施工组织协调，保障建设要素，确保按计划推进；对拟开工项目，加快前期手续办理，力争早日开工建设。

（二）强化要素保障，破解发展难题 进一步加强资金保障，积极争取上级资金支持，拓宽融资渠道，引导金融机构加大对重点项目的信贷支持力度，缓解项目资金压力。持续优化用地保障，精准对接项目用地需求，加快用地报批流程，盘活存量建设用地，保障项目用地供应。完善配套基础设施，同步推进项目周边道路、供水、供电、排水等配套设施建

设，提升项目承载能力。（三）深化服务改革，优化营商环境 持续深化“放管服”改革，进一步简化审批流程、压缩审批时限，推行更多“一网通办”“并联审批”服务事项，提升项目审批效率。健全项目跟踪服务机制，主动靠前服务，及时了解项目建设需求，精准解决项目推进中的堵点难点问题。加强营商环境监督，严厉打击破坏营商环境的各类行为，营造市场化、法治化、国际化的营商环境。（四）精准谋划储备，增强发展后劲 紧扣上级政策导向和汨罗发展需求，持续做好项目谋划储备工作，重点围绕循环经济转型升级、重大能源基础设施、文化旅游融合发展、民生福祉提升等领域，谋划储备一批投资规模大、带动作用强、社会效益好的重大项目。加强项目前期论证和包装，提升项目申报质量，争取更多项目纳入国家和省级规划，为汨罗高质量发展提供持续动力。2025年，汨罗市重点项目建设工作虽取得一定成效，但仍存在诸多不足。下一步，我们将以问题为导向，以实效为目标，进一步强化责任担当、创新工作举措、狠抓工作落实，全力推动重点项目建设再上新台阶，为汨罗经济社会高质量发展注入更强动能。

事业单位办企业情况：本单位不存在开办企业情况。

相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期	无
绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况	无
接受捐赠 资助及其 使用情况	无
事业单位 委托意见	兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书 法定代表人: 杨贵 
举办单位 意见(含 保密审查 意见)	该年度报告书情况属实, 并经保密审查, 可以向社会 公示 

填表人: 杨贵 联系电话: 189 2456 报送日期: 2026年2月10日