

汨罗市实现好惠民生增福祉的期盼 工 作 专 报

第 5 期

市“实现好惠民生增福祉的期盼”工作专班

2026 年 7 月 28 日

【工作概况】

7 月 22 日，汨罗市“实现好惠民生增福祉的期盼”半年度工作调度暨业务培训会在人社局召开，工作专班相关负责人及各成员单位联络员参加会议。会议总结上半年成效、通报问题短板，部署下半年攻坚任务，并开展省级民生平台操作业务培训。

省级重点民生实事共 30 个指标，本月全部达到进度要求，其中有 6 个指标完成率达 100%，分别是：实现定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”；关爱未成年人成长；提升基层医疗卫生服务能力；城乡低保指导标准提标；残疾人两项补贴提标；散居孤儿、集中供养孤儿基本生活最低保障提标；有 4 个指标完成率达 90%以上，分别是：提高优生优育服务水平；新增城镇就业；建设流动供销服务乡村网点；新建“爱心驿站”。

岳阳市级重点民生实事共 13 个指标，有 4 个指标完成率达 100%，分别是：县域普通高中办学条件提质改造；推行全市职工和城乡居民生育住院医疗费用定额包干政策；更新住宅老旧电梯；开展各类文艺惠民文化“六进”活动；有 1 个指标完成率达到 90%以上：高标准农田建设。

“人社一体化业务管理系统”共上传 3840 条项目数据，其中“政策文件”157 条、“建设内容”856 条、“项目详情”868 条、“工作动态”266 条、“成效展示”882 条、“工作专报”147 条、“工作总结”140 条、“建管用库”263 条、“信息公开”261 条。

【工作问题】

一、部分项目资金拨付进度偏慢。多数民生实事项目资金尚未拨付到位，一定程度上影响了项目施工进度。如“时光守护”床位建设、“和美湘村”建设等项目资金仍在审批流程中。

二、部分上级统筹项目进度不可控。城乡电网建设、农村网络通信提质升级等项目由岳阳市级及以上部门统筹推进，我市协调推进难度较大，进度掌握主动权不足。

三、个别项目前期手续办理周期较长。部分涉及工程建设类项目，因招投标、财评等前期手续办理流程复杂，导致开工时间延后，影响整体进度。

【工作要求】

一、强化统筹调度。坚持月调度、季通报工作机制，定期召开民生实事工作推进会，及时协调解决项目推进中的困难和问题，确保各项任务按时间节点有序推进。

二、加快资金拨付。积极协调财政部门，加快民生实事专项资金拨付进度，确保项目建设资金及时到位，为项目顺利推进提供资金保障。

三、紧盯重点项目。对进度偏慢的项目实行“清单化管理、挂图作战”，明确责任单位、责任人及完成时限，加大督导力度，确保各项目都能达到进度要求。

四、加强向上对接。积极主动与岳阳市级对口部门沟通衔接，及时掌握上级统筹项目的进展情况，争取更多政策和资金支持，推动项目加快实施。