

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专报

(第4期)

一、工作动态

岳阳市举办第二期“实现好惠民生增福祉的期盼”暨公共就业服务人员培训班。市人社局党组成员、副局长刘畅桢出席培训班并讲话，市政府督查室正科级督查专员李林到会指导。培训班围绕省市调度技巧、评价指标验收板块解读、创业担保贷款政策落实等实务内容开展课程，市直相关单位、各县市区政府督查室及民生专班负责人、系统操作员参加培训。

二、工作进展

省级十大重点民生实事进度：截至8月6日，省级十大重点民生实事23个项目39个指标全部达到序时进度，且各县市区所有项目均达到序时进度。产前筛查与新生儿疾病筛查、定点医院分娩“零自付”、城乡低保指导标准、残疾人两项补贴、散居和集中供养孤儿等指标已完成年度任务。一是基本民生保障持续夯实。“向阳花”活动累计开展697场，进度99.57%，岳阳楼区、南湖新区、汨罗市本月完成年度任务；托育托管服务点培育进度

85.21%。扩充普通高中公办学位完成 3758 个，进度 82.05%；提质升级中小学校食堂进度 76.10%，君山区本月完成年度任务。残疾儿童康复救助完成 1809 人，进度 95.21%，岳阳县、平江县本月完成；托养服务完成 1668.78 人，进度 92.08%，君山区、华容县、平江县本月完成；就业服务完成 2373 人，进度 79.36%。

二是公共服务能力稳步提升。新增城镇就业 45409 人，进度 76.96%；创业担保贷款发放进度 70.44%，临湘市本月完成；职业技能培训进度 54.77%，屈原管理区本月完成。家庭医生签约服务完成 93.07 万人；乡村医生培训完成 290 人，岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳县、华容县、湘阴县、屈原管理区、汨罗市、临湘市等 9 地已全面完成；县域医疗卫生次中心建设进度 65%。数字便民各事项持续推进。“爱心驿站”建设进度 88.71%，临湘市本月完成；流动供销服务网点建成 79 个，进度 98.75%，岳阳县、平江县本月完成。

三是基础设施支撑不断强化。“时光守护”床位和认知障碍友好社区建设进度分别为 65%和 75%；困难群体丧葬补助金制度建立进度 89%，云溪区、君山区、华容县、屈原管理区已全面完成。“和美湘村”建设进度 64.82%；切坡建房治理完成 3485 户，进度 77.44%，南湖新区已率先完成。农村水源新增蓄水能力 331.169 万方，恢复改善灌溉面积 1.94 万亩；城乡电网巩固提升完成投资 13691 万元；农村 4G、5G 基站新建完成 336 个，进度 99.12%。

市级重点民生实事进度：10 个项目 17 项指标均按序时稳步推进，各项任务取得新进展。一是**城市建设提质焕新**。县域普通高中办学条件提质改造总体形象进度 82.5%，临湘市、汨罗市已率先完成年度任务；海绵城市人行道改造、地下管网改新建、水生态修复工程总体形象进度分别达 50%、55%、55%，城区基础设施短板加快补齐。住宅老旧电梯更新完成 63 台，进度 76.8%，平江县、南湖新区已全面完成年度任务；文化惠民活动有序开展，市美术馆艺术展览、巴陵戏“一周一演艺”、岳阳周末剧场演出完成进度分别达 91.7%、64.3%、80%，群众精神文化生活日益丰富。二是**健康民生普惠增效**。生育住院费用定额包干政策全面落地，总体进度 100%，致畸基因筛查、产前诊断服务、高致死性新生儿遗传病筛查进度分别为 65.36%、63.22%、98.88%，出生缺陷防治网络不断健全。街道综合性养老服务中心建设总体进度 77.3%，平江县已全面完成，岳阳楼区、南湖新区进度超 85%，养老服务供给能力有效增强。三是**“三农”基础加固夯实**。高标准农田建设完成 25.72 万亩，进度 68%；水稻机插机抛作业完成 107.12 万亩，进度 89.27%，云溪区、汨罗市已超额完成年度任务；城乡电网提质改造投入资金 5.54 亿元，进度 67.78%；农村自建桥梁安全隐患排查整治完成 481 座，总体形象进度 72%，为粮食安全和农村基础设施安全提供有力保障。

湖南省“民生实事保障”平台情况：民生实事码上通共上传

3863 条，其中政策文件 283 条、建设内容 680 条、项目详情 577 条、工作动态 353 条、成效展示 813 条，工作专报 265 条、工作总结 291 条，建管用库 295 条，信息公开 306 条，各县市区均已完成既定上传任务（详见附件 3）。

三、主要做法

一是超前部署提示，强化节点管控。市专班提前向市直单位、县市区专班下发工作提示，明确本月各项指标序时进度须达到 60%以上、计划进度项目须严格按文件要求执行，确保任务推进。同步开通佐证资料上传板块，要求各单位对照验收标准提前整理资料，并明确本月进度与验收率差值须控制在 40%以内，防范进度与验收脱节风险。

二是健全审核机制，压实层级责任。建立“县市区责任单位上传—县市区专班初审—市直单位复核—市专班审核—省级主管部门审核—省专班终审”的六级审核流程，省级数据共享项目由市县两级同步掌握。明确各级审核完成后须主动对接下一环节，确保流程不中断、责任不悬空。同时，县市区专班（如华容县、湘阴县）加强数据监测调度，汨罗市召开半年度工作调度暨业务培训会，形成上下联动、协同推进的工作格局。

三是加强调度指导，破解堵点难点。针对数据量大、操作复杂的切坡建房项目，市专班联合市资规局建立线上专项调度机制，详细解读上传步骤和验收要求，一对一回应基层操作疑难。经持

续跟踪督促，各县市区责任单位倒排工期，在规定时限内完成佐证资料上传任务。市水利局、市供销社等市直责任单位主动作为，严格按照要求归集佐证资料并及时上传系统，为项目按时验收提供了有力保障。

四、突出问题

一是部分县市区系统操作不熟，佐证报送滞后。截至7月21日，平江县、湘阴县、临湘市、汨罗市、岳阳楼区、云溪区、南湖新区等7个县市区未报切坡建房佐证；平江县未报城乡低保、残疾人补贴、散居孤儿提标等佐证资料；屈原管理区未报困难群体丧葬补助、残疾人补贴等佐证资料；云溪区未报残疾人托养服务佐证资料。

二是审核环节衔接不紧，验收流程不畅。部分项目在各级审核完成后未及时对接下一环节，存在“等、靠、拖”现象。如县市区专班审核后未及时对接市直单位复核，市直单位审核后未及时对接市专班，市专班审核后未及时报送省级，导致验收进度审核不及时。

三是部分项目验收率偏低，与进度差值偏大。7月份要求佐证验收率与工程进度差值控制在40%以内，但部分项目验收率明显滞后。部分已完工项目未能及时组织验收。虽然实体工程建设已基本完成，但因验收程序尚未启动或正在进行，导致验收率低于工程形象进度。同时存在未按系统要求及时归集和报送验收佐

证资料，存在资料缺项、逻辑不一致等问题，影响了验收率的认定。以上因素致使部分项目验收率与工程进度的差值接近或超过40%的控制红线，若后续月份不能有效缩小差值，将直接影响指标质量达标情况的考核得分。

五、下一步做法

一是持续强化业务指导，巩固培训工作成效。对系统操作不熟、报送进度滞后的单位开展“一对一”针对性辅导，确保每名操作员熟练掌握上传审核全流程。编制作业操作指南和常见问题答疑手册，统一操作规范，减少因操作不当导致的返工现象。聚焦数据量大、流程复杂的项目，由专班联合相关市直单位开展重点讲解，确保各类项目均能按节点高效推进。

二是加速项目验收销号，严控进度验收差值。对已完工未验收项目实行清单化管理、销号式推进，逐项明确验收时间节点和责任单位，抢抓施工黄金期，力争下一阶段平均验收率提升。对佐证验收率与进度的差值实行动态监测，对差值接近或超过每月红线的及时预警、限期整改。对当前进度正常但后续存在延期风险的项目提前研判、持续督导，做到早发现、早介入、早处置。

三是完善对上沟通机制，严把佐证资料质量。各市直项目责任单位明确专人对接省级主管部门，对验收标准、资料规范等疑问做到早请示、早沟通、早明确，确保省级要求第一时间传达到位。主动向上级请示各类项目佐证资料的具体要求和标准模板，

从源头统一规范、提升质量，督促各县市区做到完成一项、验收一项、上传一项。定期汇总省级审核反馈意见，针对退回项目逐项分析原因、限期整改到位。

六、典型经验

市供销合作社：车轮上的供销社 家门口的便民站——岳阳市流动供销服务提质增效纪实。省社下达岳阳网点建设任务 80 个，已完成 79 个。全市现有流动服务车 89 辆、路线 83 条，最大服务半径 40 公里，覆盖约 300 个行政村，惠及“三区”村民 17 万人。累计配送农资及生活物资超 4000 吨，回收再生资源 150 余吨，代收寄快递 6000 余件，代办社保金融等事项 1000 余次。工作取得阶段性成效，主要做法如下：**一是高位统筹，整体推进。**市委市政府将其纳入全市重点民生实事清单，市政府督查室已开展专项督查。市社成立专班，出台年度方案，召开动员培训会；各县市区同步跟进，构建“市县联动、齐抓共管”格局，为工作落地夯实思想组织基础。**二是因地制宜，聚焦实效。**不搞“一刀切”，鼓励灵活运营。平江、临湘等山地县社采用公办公营模式，侧重农资配送、山货回收；华容、湘阴等湖区乡镇采用公办民营模式，侧重日用品配送、湖鲜代购；部分车辆搭载政策宣传、农技推广等服务，实现“一车多能”，丰富“优服”内涵。**三是多元联动，凝聚合力。**主动对接公安、交通、农业等部门，解决车辆通行停靠等政策支持。争取市本级财政 120 万元，县市区社争

取及自筹 200 多万元，吸引社会资本 150 万元，华容、临湘分别获专项补助 48 万元、16 万元。推动流动供销与“筑基行动”114 工程融合，降低建设运营成本。**四是常态督导，加强宣传。**建立班子成员联县包片机制，按月调度，结合调研实地走访。同步做好品牌宣传，省民生实事专报推介汨罗市流动供销经验做法，全国总社、中华合作时报、湖南日报等媒体宣传推介 10 余次。下一步，市供销社将继续争取支持，破解运营资金、人才等难题，持续把民生实事做深做细、做出长效。

市通信发展管理办公室：岳阳农村网络通信工程进度达 99.12%。截至 7 月底，岳阳市农村网络通信项目整体建设进度达 99.12%，联通、移动年度基站建设任务全部完成，电信完成 97.46%，各区县当月进度全面达标，农村网络覆盖能力和服务质量稳步提升。**一是强化政企联动，压实建设进度。**市工信局与通信办建立联合调度机制，实行“周调度、月通报”，督促主建企业将 339 个年度基站任务倒排工期、挂图作战，定期会商滞后问题，及时调配资源。7 月份，联通 18 个、移动 203 个基站全部建成，电信建成 115 个，整体进度超序时管控要求。**二是深化条块协同，打通落地堵点。**两部门联合督促各县市区工信主管部门与通信运营企业建立常态化对接机制，主动靠前服务，及时协调化解选址、施工、配套等难题，问题在一线发现、一线解决。当月各区县建设进度全部达到省市专班要求，形成市级统筹、县区

主抓、企业主建的工作格局。三是坚持建管并重，前置质量关口。提前部署验收把关和质量监管，联合制定验收方案，对已建成基站开展性能检测和网络优化，确保“建成即达标、开通即惠民”，切实增强农村群众的用网获得感。下一步，两部门将继续紧盯剩余建设任务，严把验收关口，确保项目早完工、早见效，以高质量网络通信助力民生福祉持续增进。

岳阳县：生育全额保障 做实“幼有所育”民生实事。岳阳县锚定省级民生实事目标，聚焦生育家庭医疗负担痛点，统筹多部门协同发力，在定点公立医疗机构推行生育分娩政策范围内费用个人“零自付”。上半年，累计完成生育分娩医保结算 533 人，265 人实现政策范围内零自付，累计减负约 76 万元。**统筹联动聚合力，构建闭环运行体系。**建立专班常态化调度机制，测算基金承载能力，设置运行风险预警线。择优确定 3 家公立医疗机构为实施单位，签订专项服务协议，细化包干标准，统一执行口径与诊疗规范，分层开展业务培训，推动政策合规长效落地。**分类保障兜底线，严守基金安全防线。**严格执行省级统一保障范围，平产、剖宫产医保目录内临床必需费用全额保障，严控政策外费用占比。落实妊娠风险分级管理，上半年 68 例高危孕妇分娩全部依规结算。衔接医疗救助政策，困难家庭叠加专项救助，推行标准化诊疗路径，兼顾待遇兜底与基金安全。**优化服务提效能，提升生育家庭获得感。**设立生育保障专窗，落实入院评估“三核对”机制，一次性核验参保身份与生育登记信息。升级医保结算

系统，推行即时结算与基金预付，实现出院“一站式”办结、零垫付。衔接“出生一件事”联办机制，代办民生事项，设立咨询专线精准响应诉求。

- 附件：1.省级十大重点民生实事项7月推进情况统计表
2.市级十大重点民生实事项7月推进情况统计表
3.2026年7月民生实事平台信息上传情况表

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室
(岳阳市人力资源和社会保障局代章)

2026年8月6日

附件1

省级十大重点民生实事项目7月推进情况统计表（截至8月6日）

红色标记为滞后指标 绿色标记为往月已完成指标 黄色标记为本月已完成指标

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级		
1	幼有所育	(1) 提高优生优育服务水平	产前筛查率、新生儿疾病筛查率达90%以上	%	指标	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	/	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	/		
					数量	正在推进	4742.00	123.00	54.00	717.00	844.00	901.00	2779.00	/	105.00	77.00	1155.00	797.00	/			
					进度	102.17%	102.89%	96.85%	96.43%	98.08%	97.91%	101.81%	106.27%	/	100.00%	100.00%	99.83%	98.52%	/			
			定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”	%	指标	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	/	100.00	100.00	100.00	100.00	/			
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/			
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/			
		(2) 关爱未成年人成长	开展700场心理健康和家庭教育指导“向阳花”活动	场（次）	指标	700.00	145.00	20.00	20.00	80.00	60.00	70.00	135.00	/	25.00	15.00	60.00	70.00	/			
					数量	697.00	147.00	32.00	19.00	99.00	67.00	63.00	99.00	/	19.00	15.00	66.00	71.00	/			
					进度	99.57%	101.38%	160.00%	95.00%	123.75%	111.67%	90.00%	73.33%	/	76.00%	100.00%	110.00%	101.43%	/			
			培育7个省级职工子女托育托管服务点	个	指标	7.00	1.00	/	/	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	/	1.00	1.00	/			
					数量	正在推进	正在推进	/	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	/	/	正在推进	正在推进	/			
					进度	85.21%	85.00%	/	/	86.00%	85.00%	85.00%	85.00%	/	/	/	85.00%	85.50%	/			
2	学有所教	(3) 扩充优质普通高中公办学位4580个	个	指标	4580.00	850.00	210.00	100.00	410.00	730.00	770.00	430.00	/	/	/	/	210.00	460.00	/	410.00		
				数量	3758.00	700.00	198.00	81.00	280.00	586.00	616.00	390.00	/	/	/	186.00	360.00	/	361.00			
				进度	82.05%	82.35%	94.29%	81.00%	68.29%	80.27%	80.00%	90.70%	/	/	/	88.57%	78.26%	/	88.05%			
		(4) 提质升级82所中小学校食堂	所	指标	82.00	7.00	9.00	4.00	9.00	8.00	9.00	8.00	/	6.00	3.00	6.00	11.00	/	2.00			
				数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进			
				进度	76.10%	71.43%	73.33%	100.00%	65.00%	80.00%	72.22%	80.00%	/	80.00%	80.00%	66.67%	74.55%	/	70.00%			
		(5) 新增省属高校校舍面积	平方米	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
				数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
				进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	劳有所得	(6) 促进高质量充分就业	新增城镇就业5.9万人	人	指标	59000.00	16200.00	4500.00	2500.00	6000.00	5200.00	5000.00	6100.00	/	1500.00	1200.00	6000.00	4800.00	/			
					数量	45409.00	9743.00	3939.00	1852.00	4839.00	3547.00	3624.00	6575.00	/	903.00	720.00	5428.00	4239.00	/			
					进度	76.96%	60.14%	87.53%	74.08%	80.65%	68.21%	72.48%	107.79%	/	60.20%	60.00%	90.47%	88.31%	/			
			建设培育大学生创业孵化基地	个	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			发放创业担保贷款6.85亿元	万元	指标	68500.00	6000.00	3500.00	3000.00	9500.00	7000.00	9500.00	9500.00	/	2000.00	3000.00	9500.00	6000.00	/			
					数量	48251.56	2908.00	2610.00	2215.00	8465.02	5273.00	4385.54	6485.00	/	1600.00	1529.00	6642.00	6139.00	/			
					进度	70.44%	48.47%	74.57%	73.83%	89.11%	75.33%	46.16%	68.26%	/	80.00%	50.97%	69.92%	102.32%	/			
			稳岗扩岗专项贷款	亿元	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		(7) 开展“技兴三湘 一人一技”职业技能培训	培训2.39万人次	人	指标	23900.00	2142.00	610.00	620.00	1740.00	1890.00	1650.00	2220.00	/	80.00	900.00	1650.00	1670.00	/	8728.00		
					数量	13091.00	1025.00	386.00	325.00	979.00	1313.00	1215.00	1031.00	/	80.00	730.00	1273.00	796.00	/	3938.00		
					进度	54.77%	47.85%	63.28%	52.42%	56.26%	69.47%	73.64%	46.44%	/	100.00%	81.11%	77.15%	47.66%	/	45.12%		

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级
4	病有所医	(8) 提升城乡居民基本公共卫生服务水平（家庭医生签约服务目标人群数不少于154.1万人）		万人	指标	154.10	24.51	4.84	6.74	17.18	16.98	19.05	30.04	/	2.58	2.18	17.14	12.86	/	
					数量	93.07	15.56	2.84	4.61	11.06	10.10	11.01	17.30	/	1.55	1.13	10.71	7.20	/	
					进度	68.01%	70.79%	66.94%	74.72%	71.50%	67.59%	66.24%	66.07%	/	68.06%	61.47%	69.99%	64.79%	/	
		(9) 提升基层医疗卫生服务能力	培训乡村医生291人	人	指标	291.00	6.00	7.00	11.00	34.00	33.00	44.00	98.00	/	5.00	/	30.00	23.00	/	
					数量	290.00	6.00	7.00	11.00	34.00	33.00	44.00	97.00	/	5.00	/	30.00	23.00	/	
					进度	99.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18%	/	100.00%	/	100.00%	100.00%	/	
			建设县城医疗卫生次中心1个	个	指标	1.00	/	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	正在推进	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	老有所养	(10) 开展“三湘怡养”提升行动	建设200张“时光守护”床位	张	指标	200.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100.00	100.00	/	
					数量	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	65.00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	65.00%	65.00%	/	
			建设2个老年认知障碍照护友好社区	个	指标	2.00	1.00	/	/	/	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	正在推进	正在推进	/	/	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	75.00%	75.00%	/	/	/	/	75.00%	/	/	/	/	/	/	/	
		(11) 建立城乡居民养老保险参保群体中低保户等困难群体丧葬补助金制度		元/人	指标	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	/	不低于1200	/	不低于1200	不低于1200	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
6	住有所居	(12) 建设“和美湘村”	建设“和美湘村”15个	个	指标	15.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	/	1.00	/	2.00	2.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	64.82%	65.00%	61.00%	63.00%	66.20%	68.00%	65.00%	65.00%	/	68.00%	/	61.00%	66.00%	/	
			建设长株潭生态绿心地区“和美湘村”	个	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		(13) 开展切坡建房地质灾害隐患治理4500户		户	指标	4500.00	39.00	32.00	/	1106.00	280.00	240.00	1410.00	/	/	3.00	550.00	840.00	/	
					数量	3485.00	30.00	27.00	/	906.00	248.00	174.00	942.00	/	/	3.00	415.00	740.00	/	
7	弱有所扶	(14) 提高困难群体救助标准	城乡低保指导标准分别不低于770元/月和520元/月	元/月	指标	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	/	于770元/月和520元/月	770元/月	770元/月	770元/月	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
			残疾人两项补贴均提高到110元/月	元/月	指标	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	/	高到110元/月	高到110元	高到110元	高到110元	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
			散居和集中供养孤儿分别提高到1250元/月和1800元/月	元/月	指标	50元/月	1250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	/	1250元/月和1800元/月	250元/月	250元/月	250元/月	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
		(15) 实施残疾人关爱行动	康复救助残疾儿童1900人	人	指标	1900.00	434.00	52.00	48.00	255.00	210.00	120.00	330.00	/	5.00	18.00	200.00	228.00	/	
					数量	1809.00	401.00	70.00	83.00	276.00	200.00	101.00	348.00	/	10.00	23.00	132.00	165.00	/	
					进度	95.21%	92.40%	134.62%	172.92%	108.24%	95.24%	84.17%	105.45%	/	200.00%	127.78%	66.00%	72.37%	/	
			残疾人托养服务1817人	人	指标	1817.00	411.00	102.00	59.00	220.00	124.00	190.00	373.00	/	37.00	31.00	168.00	102.00	/	
					数量	1668.78	328.00	80.00	72.00	203.78	131.00	184.00	400.00	/	28.00	29.00	142.00	71.00	/	
					进度	92.08%	85.86%	78.43%	115.42%	92.63%	103.95%	96.84%	107.24%	/	75.68%	93.55%	84.52%	78.73%	/	
			提供2990人次残疾人就业服务	人	指标	2990.00	340.00	166.00	157.00	366.00	342.00	360.00	422.00	/	120.00	40.00	350.00	327.00	/	
					数量	2373.00	209.00	160.00	150.00	286.00	281.00	280.00	350.00	/	90.00	35.00	285.00	247.00	/	
					进度	79.36%	61.47%	96.39%	95.54%	78.14%	82.16%	77.78%	82.94%	/	75.00%	87.50%	81.43%	75.54%	/	

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级	
8	急有所助	(16) 提升全省公共安全智慧安防水平	高速公路智慧安防建设	套	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			城市快速路（高架）、国省道公路、农村地区道路智慧安防建设	处	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		(17) 持续推进数字便民	全省新增上线应用15个“高效办成一件事”重点事项	个	指标	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	/	15.00	/	15.00	15.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	/	79.00%	/	79.00%	79.00%	/	
			各市州完成100个“湘易办”高频事项体验优化	个	指标	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	/	100.00	/	100.00	100.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	/	60.00%	/	60.00%	60.00%	/	
拓展完善社保卡“一卡通”应用场景。推动实现通过社保卡发放公积金；推动社保卡与残疾人证“卡证合一”；全省电	%	指标	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	/	69.00	/	69.00	69.00	/			
		数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/				
		进度	85.23%	85.23%	85.23%	85.23%	85.23%	85.23%	85.23%	85.23%	85.23%	/	85.23%	/	85.23%	85.23%	/				
9	难有所帮	(18) 开展“以旧换新”提振消费行动	万元	指标	67300.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	67300.00	
				数量	53588.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	53588.67
				进度	79.63%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	79.63%
		(19) 开展流动供销便民服务（流动供销服务乡村网点不少于80个）	个	指标	80.00	1.00	1.00	3.00	12.00	10.00	10.00	20.00	/	/	/	/	/	11.00	12.00	/	
				数量	79.00	2.00	1.00	3.00	12.00	9.00	10.00	20.00	/	/	/	/	/	10.00	12.00	/	
				进度	98.75%	200.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	/	/	/	/	/	90.91%	100.00%	/	
		(20) 为外卖骑手等户外劳动者新建“爱心驿站”80家	家	指标	80.00	25.00	3.00	3.00	5.00	8.00	9.00	9.00	/	/	2.00	3.00	5.00	8.00	/	/	
				数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
				进度	88.71%	76.20%	90.00%	75.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100.00%	/	90.00%	83.33%	90.00%	101.25%	/			
10	愁有所解	(21) 提升农村水源保障及灌溉能力	新增蓄水能力423万方	万方	指标	423.00	48.90	2.30	5.20	78.40	10.70	57.20	76.00	/	1.00	/	64.70	78.60	/		
					数量	331.17	47.05	1.79	4.00	58.80	8.03	41.20	59.20	/	0.70	/	55.20	55.20	/		
					进度	78.29%	96.22%	78.00%	76.92%	75.00%	75.00%	72.03%	77.89%	/	70.00%	/	85.32%	70.23%	/		
			恢复和改善灌溉面积2.75万亩	万亩	指标	2.75	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.04	0.01	/	/	/	0.05	2.53	/		
					数量	1.94	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	/	/	/	0.04	1.77	/		
					进度	70.47%	68.00%	78.40%	73.60%	74.93%	75.00%	72.00%	78.40%	/	/	/	76.00%	70.10%	/		
		(22) 巩固提升城乡电网（巩固提升10千伏及以下农村配电网、35-110千伏及以下农村主电网、10千伏及以下城配网）	万元	指标	20150.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20150.00
				数量	13691.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13691.00
				进度	67.95%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	67.95%
		(23) 推进农村网络通信提质升级（新建339个农村4G、5G基站）	个	指标	339.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	339.00
				数量	336.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	336.00
				进度	99.12%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	99.12%

附件 2

2026 年 7 月市级重点民生实事项目进度表

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖 新区	临港 高新区
1	县域普通高中办学条件 提质改造 10 所		所	指标	10	1	2	1	2	3	1	/	/	/	/	/	/	/
				数量	推进	推进	推进	推进	推进	完成	完成	/	/	/	/	/	/	/
				进度	全市总体形象进度 82.5%。具体情况： 1. 平江县形象进度 70 %。平江县第二中学教师公租房项目，基础及主体分部工程已完成，正进行装饰工程，施工进度：内外墙拍浆挂网已完成 95%，铝合金窗框现已完成 95%，电梯前室窗框未安装完成，推拉门门框已安装至 1 栋五层、2 栋六层。强电开槽及预埋已完成，现已进入布管穿线阶段。弱电预埋已全部完成。消防线管预埋已完成。后两月工作安排：内外墙抹灰工程完成，室内外防水工程完成，水电安装全部完成，屋面保温全部完成。目前施工：栋屋顶层、女儿墙外抹灰。1 栋十二层内墙抹灰。2 栋外墙抹灰。2 栋五层水电 a1c 墙板封槽及玻纤网格布铺设。已支付：1282.949836 万元 2. 岳阳县形象进度 90 %。岳阳县第二中学进度 80 %，已签订施工合同，现正在加紧施工建设；岳阳县第三中学进度 100 %，已完成学生课桌椅、空调、学生床铺、智慧黑板的采购与安装工作，校园维修改造项目已完工验收。 3. 华容县形象进度 80%。华容县第一中学提质改造，新建华容一中三栋五层高中教学楼，总投资 7132 万元，已支付资金 4450 万元，已完成三层教学楼主体建设，启动校园提质改造二期工程的招标。 4. 湘阴县形象进度 55%。湘阴一中校园修缮项目已办结立项手续，正在进行经济性评审和财政预算评审；教学及生活设施设备采购项目，已全部完成预算，30 万元以上的采购项目正在进行财评和公开招投标，30 万元以下的采购项目已全部签订协议，将进入安装阶段，建设进度 60%。湘阴二中风雨连廊封闭及风雨跑道项目，总投资 200 万元，目前已办结项目立项手续，经济性评审，建设进度 50%。 5 临湘市形象进度 100 %。临湘市第二中学风雨棚维修改造项目，已完成建设；临湘市第二中学学生运动场及篮球场维修改造项目校，已完成建设；临湘市第五中学教学楼设备购置项目，已完成建设。 6. 汨罗市形象进度 100 %。汨罗市第二中学教学楼改造及设备添置项目，已完成教学楼屋面、墙面及水电路改造，添置学生课桌椅等。													
2	提升 城市 能级	海绵城市人 行道改造 4 条	条	指标	1. 巴陵西路（云梦路-德胜北路）；2. 狮子山路（岳阳大道-珍珠山路）；3. 白杨坡路（岳阳大道-南湖游路）；4. 邕园路（求索路-南湖宾馆）													
				数量	总体形象进度 50%，具体情况：岳阳市主城区 4 条道路人行道海绵城市改造工程的前期手续及招投标工作已完成，施工单位已进场施工。1. 邕园路形象进度 60%，已完成部分人行道面层；2. 白杨坡路，形象进度 20%，已完成部分土方开挖，碎石底层和无砂混凝土基层。3. 狮子山路、巴陵西路计划 8 月份开工。													
				进度														

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖 新区	临港 高新区
		地下管网改 新建 7 条	条	指标	1. 罗家坡片区长山路； 2. 健康路； 3. 科技路； 4. 青年东路； 5. 通海路； 6. 白石岭路； 7. 虎心堂路													
				数量	总体形象进度 55%。具体情况：已完成服务类合同签订，初步设计文件批复、地勘成果资料、管网普查成果资料、施工图审查、财评预算报告，项目公开招标确定施工单位并签订合同；现场临时设施已完成，开工条件审查、施工许可证发放已完成；长山路管网更新改造进度完成进度约 20%；健康路管网更新改造完成进度约 35%；小港河面源治理工程已完成进度 80%；白石岭路配套道路进场前准备工作。													
				进度														
2	提升城市能级	水生态修复工程	项	指标	启动实施东风湖流域水生态修复工程（开展水生植物修复，栽植水生植物，建设拦鱼网、软围隔分区等分隔辅助设施；投放蓝绿藻控制生物制剂、底栖动物、鱼类，建设生态预处理系统、喷泉曝气机等）													
				数量	总体进度 55%。具体情况：已完成可研、实施方案、初步设计、招投标等工作，已设立项目部，已进场施工。													
				进度														
3	推行全市职工和城乡居民生育住院医疗费用定额包干政策		%	指标	在落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策的同时，符合包干条件的女职工、居民人数不低于 75%进行包干结算													
				数量	总体进度 100%，已超过 75%的目标任务。具体情况： 我市已经完全落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策，政策实施以来，女职工、女居民包干结算率已达 83.89%，总体进度已达 85%以上。已印发《岳阳市医疗保障局关于开展职工生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知（试行）》（岳医保发〔2025〕25 号）及《岳阳市医疗保障局关于开展城乡居民生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知》（岳医保发〔2026〕5 号）两个文件，同时制定了《岳阳市医疗保障局关于进一步明确生育保险住院医疗费用包干支付政策享受范围的通知》，确保部分特殊群体享受同等生育包干支付待遇。自今年 3 月我市居民生育包干支付政策实施以来，全市参保女职工、女居民生育人数为 5848 人，参与包干支付的人数为 4906 人，包干结算率已达 83.89%。													
				进度														
4	推 行 孕 前、孕期、 产后出生 缺陷免费 筛查及诊 断服务	致畸基因筛 查 24000 人	人	指标	24000	5840	2080	1930	2670	1730	2270	5530	560	600	430	/	360	/
				数量	15687	3736	1332	1237	1706	1414	1450	3566	358	383	275	/	230	/
				进度	65.36%	63.97%	64.04%	64.09%	63.9%	81.73%	63.88%	64.48%	63.93%	63.83%	63.95%	/	63.89%	/
		产前诊断服 务 900 人	人	指标	900	220	80	70	100	60	90	210	20	20	20	/	10	/
				数量	569	132	61	48	61	42	53	123	16	13	13	/	7	/
				进度	63.22%	60%	76.25%	68.57%	61%	70%	58.89%	58.57%	80%	65%	65%	/	70%	/

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖 新区	临港 高新区
		高致死性新生儿遗传病筛查达到 90% 以上	人	指标	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	/	90%	/
				数量	9848	2374	838	788	1076	700	1034	2259	225	244	167	/	143	/
				进度	98.88%	99.04%	100%	100%	93.01%	98.55%	99.87%	100%	100%	100%	100%	/	100%	/
5	更新住宅老旧电梯 82 台		台	指标	82	7	/	/	/	/	7	66	/	/	/	/	2	/
				数量	63	7	/	/	/	/	5	49	/	/	/	/	2	/
				进度	76.8%	100%	/	/	/	/	71.4%	74.2%	/	/	/	/	100%	/
6	开展农村村民自建桥梁安全隐患排查整治行动，共 1015 座		座	指标	1015	391	110	64	65	110	90	18	50	99	18	/	/	/
				数量	481	127	60	32	30	76	68	9	37	24	18			
				进度	总体形象进度 72%，已完成安全隐患桥梁整治 481 座，其他相关工作有序进行。主要如下：屈原管理区年度整治任务全部完成，岳阳县、华容县、湘阴县、汨罗市、岳阳楼区、云溪区所有隐患桥梁一桥一策已全部完成，维修加固、拆除重建设计已完成。平江县，完成中等，严重缺损桥梁设计 31 座，开工 4 座，完工 2 座；完成安全管控 480 座。君山区隐患桥梁整治方案和桥梁设计完成 100%，临湘市轻微缺损桥梁基本整改到位。7 月 14 日，市农业农村局在汨罗市白塘镇、湘阴县湘滨镇召开全市农村自建桥整治现场会，部署下半年整治工作，各县市区在汛期结束后全面开始风险隐患整治工作。													
7	提高粮食产能	高标准农田建设 39.26 万亩	万亩	指标	39.26	4.14	9.87	5.1	5.5	3.96	5	0.3	0.3	3.21	1.88	/	/	/
				数量	25.72	2.9	4.94	4.08	4.13	2.38	4	0.18	0.21	1.61	1.32	/	/	/
				进度	68%	75%	55%	90%	75%	60%	80%	70%	70%	50%	70%	/	/	/
		水稻机插机抛作业 120 万亩	万亩	指标	120	24	18.5	12	14.5	15.5	16.5	1.7	0.3	3.5	13.5	/	/	/
				数量	107.12	19.81	18.33	10.40	11.60	14.65	17.20	1.10	0.61	3.84	9.58	/	/	/
				进度	89.27%	82.54%	99.08%	86.67%	80.03%	94.52%	104.24 %	64.71%	203.33 %	109.67 %	70.96%	/	/	/
8	文化惠民升级服务活动	市美术馆艺术惠民展览活动	场	指标	全市 12 场													
				数量	已完成 11 场													
				进度	91.7%													

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖 新区	临港 高新区
		市巴陵戏传承研究院“一周·一演艺”活动	场	指标	全市 42 场													
				数量	已完成 27 场													
				进度	64.3%													
		市文化馆“岳阳周末剧场”活动	场	指标	全市 40 场													
				数量	已完成 32 场													
				进度	80%													
9	提质改造全市城乡电网，投入资金 81721 万元		万元	指标	81721	16138	7392	7750	11105	8745	9534	13631	2500	4111	815	/	/	/
				数量	55392	10849	5123	5326	7455	5911	6429	9161	1736	2811	591	/	/	/
				进度	67.78%	67.23%	69.30%	68.72%	67.13%	67.59%	67.43%	67.21%	69.44%	68.38%	72.52%	/	/	/
10	实施街道综合性养老服务中心建设 17 个		个	指标	17	1	1	1	1	2	1	5	1	1	1	/	2	/
				数量	6	1	推进	推进	推进	推进	推进	4	推进	推进	推进	/	1	/
				进度	总体形象进度 77.3%。具体情况：1.平江县进度 100%，项目已经完成；2.岳阳县进度 60%，前期工作完成，正在进行建设；3.华容县进度 80%，完成院内水泥平整、室内外装修，正在添置室内设备；4.湘阴县进度 60%，完成前期工作，正在建设主体工程和消防改造；5.临湘市进度 65%，完成前期工作，正在建设；6.汨罗市进度 80%，主体工程完工，正在装修，新建食堂现已进入墙体砌筑阶段；7.岳阳楼区进度 90%，4 个已完成，1 个正在建设；8.云溪区进度 80%，正在进行消防改造；9.君山区进度 80%，主体工程完工，正在装修；10.屈原管理区 70%，正在进行消防改造；11.南湖新区 85%，1 个已完成，1 个正在进行主体工程建设。													

附件3

2026年7月民生实事平台信息上传情况表

内容 单位	码上通管理					工作动态管理				总 数
	政策文件	建设内容	项目详情	工作动态	成效展示	工作专报	工作总结	建管用库	信息公开	
平江县	24	47	27	37	53	21	22	0	0	231
岳阳县	25	32	26	23	36	24	23	21	22	232
湘阴县	26	60	31	47	92	32	31	4	4	327
华容县	31	55	57	37	100	25	34	35	35	409
临湘市	26	80	34	31	123	22	39	18	15	388
汨罗市	39	284	279	59	276	34	31	102	102	1206
岳阳楼区	22	25	24	22	24	24	24	22	21	208
君山区	22	25	25	30	33	22	23	2	27	209
云溪区	27	30	25	35	32	26	28	25	26	254
屈原管理区	16	21	19	9	19	9	12	4	4	113
南湖新区	15	14	16	15	15	18	15	57	50	215
市卫生健康委	3	3	6	1	4	2	2	1		22
国网湖南岳阳市电力公							1			1
市农业农村局				1						1
市通信管理局				2			1			3
市商务局	2	1	3	1	1	1	1			10
市民政局	1									1
市水利局	1	1	1	1	2	1	1	1		9
市民政局							1			1
市总工会						1	1	1		3
市数据局	2	1	3	1	2	2	1	1		13
市残联	1	1	1	1	1	1		1		7
总 数	283	680	577	353	813	265	291	295	306	3863