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汨政办函〔2025〕13号

汨罗市人民政府办公室

关于印发《2025年度人大代表票决民生实事任务分解表》的

通 知

各镇人民政府、街道办事处，市直相关单位：

根据汨罗市十三届人民代表大会第四次会议决议，经市政府常务会议研究，并报

请市委常委会议审议，决定将跨线屈原桥修缮改造工程、G536蔡屋章至龙塘段公路

建设工程、母子河和罗江河沿河水域整治工程 3个项目和农村自来水延伸扩面、道路

交通安全“五小”工程、S313大荆至桃林公路建设 3个续建项目作为 2025年度人大代

表票决民生实事。现将任务分解表印发给你们，请对照目标任务，认真抓好落实。

附件：2025年度人大代表票决民生实事任务分解表

汨罗市人民政府办公室

2025年 2月 19日
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附件：

2025年度人大代表票决民生实事任务分解表
序号 项 目 目标任务 牵头领导 牵头单位 相关责任单位

1 跨线屈原桥修
缮改造工程

1.3 月底前完成设计、财评等前期工作；
2.6 月底前完成工程招投标、旧桥拆除进度完成 50%；
3.9 月底前完成旧桥拆除、桥梁新建进度完成 40%；
4.12 月底前完成所有主体工程及附属设施建设，基本完
工并具备通车条件。

曹 陶 城管局 交通运输局
归义街道办

2
G536 蔡屋章
至龙塘段公路
建设工程

1.3 月底完成立项批复上报工作；
2.6 月底完成施工图批复上报，启动招标工作；
3.9 月底基本完成路基工程；
4.年前完成路面工程。

李亚江 交通运输局 楚之晟集团
汨罗镇政府

3
母子河和罗江
河沿河水域整
治工程

母子河沿河水域整治工程：
1.3 月底前完成主干线工程实物量的建设；
2.6 月底前完成其余辅助道路的 35%建设进度；
3.9 月底前完成其余辅助道路的 70%建设进度；
4.12 月底前完成其余辅助道路的建设，并完成验收。
罗江河沿河水域整治工程：
1.3 月底前完成拦河坝至坝上周主干线工程实物量的建
设；
2.6 月底前完成红花桥至拦河坝主干线工程实物量的建
设，并完成验收。

杨 盛 财政局
农业农村局
屈子祠政府
罗江镇政府

4
农村自来水延
伸扩面项目
（跨年度）

1.3 月底前完成立项工作；
2.6 月底前完成技施报告编制和其他相关前期工作；
3.9 月底前完成 50％建设任务；
4.12 月底前完成计划任务。

吴艳平 水利局 相关镇政府、街道办
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序号 项 目 目标任务 牵头领导 牵头单位 相关责任单位

5
道路交通安全
“五小”工程项
目（跨年度）

1.3 月底前完成数据摸排工作，建立整治台账；
2.6 月底前完成工程前期招投标手续；
3.9 月底前完成 80%工程整治任务；
4.12 月底前完成 100%并进行“回头看”查漏补缺。

李亚江 交通运输局 交警大队
各镇政府、街道办

6
S313 大荆至桃
林公路项目
（跨年度）

1.3 月底前完成申请行业意见批复上报工作；
2.6 月底前完成申请立项批复上报工作；
3.9 月底前完成施工图批复与招标工作，启动路基施工；
4.年底基本完成路面施工。

李亚江 交通运输局

发改局
自然资源局

林业局
桃林寺镇政府

大荆镇政府


