

关于 1-5 月全省民生补短提质攻坚工作情况的通报

各市州工作专班、省直责任单位：

2025 年 1-5 月，全省上下坚持“四抓四盯”工作思路，持续推进民生补短提质攻坚。现将有关情况通报如下。

一、攻坚进展情况

（一）办好重点民生实事方面。截至 5 月 20 日，全省十大重点民生实事 24 个项目已有 2 个提前完成（促进职工医疗互助提质扩面、提高困难群体救助标准），其余全部达到预期进度。

（二）保障重点群体就业方面。1-4 月，全省城镇新增就业 29.16 万人，完成全年任务的 41.7%，同比增幅 2.7%。全省 2025 届应届高校毕业生就业去向落实率达 30.85%，高于去年同期 2.48 个百分点。

（三）兜牢基本生活底线方面。全省脱贫人口（含监测对象）务工规模达 246.24 万人，完成国家下达我省任务数的 105.9%。强化防止返贫致贫监测帮扶，全省监测对象风险消除率达 83.3%。

（四）抓好生态问题整治方面。全省 PM_{2.5} 平均浓度为 50.1 微克/立方米，同比上升 6.1 微克/立方米（12.6%），在中部地区排名第二。147 个国考断面 I ~ III 类水质断面 143 个，达标率为 97.3%。

二、工作推动情况

（一）省领导抓实抓细，高位推进。5月12日，沈晓明书记主持召开专题会议研究促进高校毕业生留湘来湘工作，强调坚持系统思维，强化精准施策，充分挖掘岗位，主动上门揽才，吸引集聚更多高校毕业生留湘来湘就业创业。5月25日，晓明书记在岳阳出席湖南省第四届旅游发展大会期间，到岳阳市汴河街湖南江湖名城创业孵化基地，了解大学生创业情况。5月23日，毛伟明省长主持召开全省2025年“夏季攻势”动员部署电视电话会议，强调锚定“一个目标”，咬定“十大任务”，全力推动生态环境质量持续向好。张迎春常务副省长结合“三点五重百项”任务督办，定期调度“七大攻坚”推进情况，并于5月26日召开专题电视电话会议，研究推动“建设基层消防站”项目。5月14日，李建中副省长主持召开会议，专题研究治理欠薪和民生补短提质攻坚工作。

（二）省专班加压加力，合力攻坚。省工作专班按照“‘真、准、实’办好可感可及的民生实事”要求，做到**进度和质量齐抓**。出台《2025年重点民生实事项目进度验收标准》，分项目明确进度计算方法和验收标准，确保质效并举办好重点民生实事。**激励和督办并重**。用好工作激励“指挥棒”，将重点民生实事纳入省政府推动高质量发展大抓落实督查激励范围，引导市州比学赶超、争先进位。对个别持续推进存在困难的项目，精准分析原因，

发出督办通知，按旬开展调度，直至问题解决。**调研和宣传同步。**结合省人大、省纪委监委工作安排，赴多地开展有针对性的调研，深入查摆项目推进中存在的问题，通过工作专报、月报、通报及时反映情况，发现典型经验，做好总结推广。

（三）各市县落实落细，力求实效。各市州、县市区落实工作属地责任，全方位管理、全链条协同、全周期服务，推动重点民生实事项目落地。永州市坚持主动邀请人大代表、政协委员、媒体记者参与日常监督，形成“政府主抓、人社协调、部门实施、多元共建”的全链条工作格局。娄底市将重点民生实事纳入市级层面督查检查考核计划，加力推进重点难点项目落地见效。岳阳市通过比对系统数据与现场情况，防止虚报进度。怀化市鹤城区政府针对工程建设类项目，列出前期手续办理清单，安排专人负责办理立项、用地、环评、报建等前期手续，帮助项目单位加快办理前期手续。娄底新化县人社、发改、财政、生环等部门实施“会商协调”“信息共享”“跟踪督办”等推进机制，优先保障省、市定重点民生实事项目。

（四）老百姓群策群力，共同参与。项目具体实施单位深入群众、发动群众、依靠群众办理重点民生实事。截至目前，全省已有 34.37 万群众通过“民生实事码上通”对今年项目提出评价意见，其中，涉及项目改进的具体意见 2656 条。郴州市苏仙区按照群众提议，尝试重点民生实事项目横向联动。年满 60 岁的

老年人持社保卡在老年助餐服务点就餐，可享受每餐 2 元的补贴，年满 80 岁的老年人持社保卡可免费用餐，进一步丰富了社保卡应用场景。湘西自治州泸溪县在实施城镇老旧小区改造时，街道和施工单位牵头成立由党员代表、居民骨干组成的“红色议事会”，将“停车难、管网堵、环境差”等问题纳入改造清单。

三、当前存在问题

重点民生实事部分基础设施建设类项目持续推进存在困难。“建成 150 个基层消防站”还有 35 个未主体动工。“改善省属本科高校学生宿舍条件”项目计划新（改）建 30 栋宿舍楼，目前还有 14 栋未开始基础施工。全省 PM_{2.5} 平均浓度暂未达标，仍需负重前行。

四、下步工作安排

（一）以质效管理为重点办重点民生实事。结合省纪委监委对重点民生实事下沉一线调研督导，对所有项目的进度、质效及存在问题进行全面摸排。对照《2025 年重点民生实事项目进度验收标准》，开展进度验收，保证工作质量，质效并举办好重点民生实事。针对个别持续推进困难的项目开展督导督办。

（二）以稳企稳岗为重点保重点群体就业。实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，以先进制造业、专精特新企业、生活服务业等为重点，拓展就业增长点。

（三）以产业帮扶为重点兜基本生活底线。组织各地对帮扶

产业项目摸底分类情况的“回头看”，印发出台《全省分类推进帮扶产业高质量发展工作实施方案》，推动帮扶产业高质量发展。

（四）以夏季攻势为重点抓生态问题整治。紧盯夏季攻势10个方面2286项重点靶向施策，确保不发生较大及以上突发环境事件和生态破坏事件、不发生因环境污染引发的群体性事件、不发生影响恶劣的生态环境舆情事件。

附件：1.十大重点民生实事项目1-5月推进情况统计表

湖南省民生补短提质攻坚工作专班办公室
（湖南省人力资源和社会保障厅代章）

2025年5月 日

十大重点民生实项目 1-5 月工作推进情况统计表

序号	项目指标任务			单位	推进情况	全省	长沙市	株洲市	湘潭市	衡阳市	邵阳市	岳阳市	常德市	张家界市	益阳市	郴州市	永州市	怀化市	娄底市	湘西州	省本级
1	促进教育高质量发展	更新义务教育学校设备	补充配置电脑 30 万台	台	指标	300000	22267	14204	8204	38801	34056	26179	24286	5304	16543	29188	19440	29232	19803	12493	
					形象进度	104604	9021	6431	4193	14486	10527	10454	8271	2138	3475	5300	9113	10901	8484	1810	
					指标	49.90%	63.43%	62.98%	64.01%	42.30%	50.94%	48.13%	47.67%	66.67%	43.74%	44.42%	55.83%	52.52%	46.95%	33.28%	
			建设物理化学生物考室 2710 个	个	数量	2710	366	155	84	297	302	174	156	54	132	237	258	195	186	114	
					进度	1455	280	94	58	127	151	103	69	30	64	104	131	114	82	48	
					指标	53.69%	76.50%	60.65%	69.05%	42.76%	50.00%	59.20%	44.23%	55.56%	48.48%	43.88%	50.78%	58.46%	44.09%	42.11%	
		改善省属本科高校学生住宿条件	新增省属本科高校学生宿舍床位 6 万个	个	形象进度	60000	省级统筹调度														60000
					指标	42.67%															42.67%
		实施家庭教育指导服务“向阳花”行动	开展家庭教育指导服务和实践活动惠及 300 万人	人	数量	3000000	60000	24000	16000	40000	40000	28000	24000	10000	20000	32000	32000	28400	25600	20000	2600000
					进度	2054260	69696	30157	27460	44414	34660	36181	22081	16208	15159	40553	36941	28350	33145	24683	1594572
					指标	68.48%	116.16%	125.65%	171.63%	111.04%	86.65%	129.22%	92.00%	162.08%	75.80%	126.73%	115.44%	99.82%	129.47%	123.42%	61.33%
2	促进高质量充分就业	统筹推进城乡就业	新增城镇就业 70 万人以上	人	数量	700000	150000	53000	49000	58000	44000	59000	53000	9000	31000	54000	55000	34000	31000	20000	
					进度	291626	56209	20737	21108	24456	20065	24179	20822	3626	12740	23869	24910	14434	14392	10079	
					指标	41.66%	37.47%	39.13%	43.08%	42.17%	45.60%	40.98%	39.29%	40.29%	41.10%	44.20%	45.29%	42.45%	46.43%	50.40%	
			脱贫人口务工规模稳定在 232.5 万人以上	人	数量	2325000	52900	67800	37500	122000	375700	117100	140300	103200	111800	157300	265700	329300	163900	280500	
					进度	2462419	53279	72458	37797	129084	420032	119359	142068	103670	113899	171713	297002	338607	167105	296346	
					指标	105.91%	100.72%	106.87%	100.79%	105.81%	111.80%	101.93%	101.26%	100.46%	101.88%	109.16%	111.78%	102.83%	101.96%	105.65%	
		推动创业带动就业	开展职业技能和创业培训 23 万人次（其中创业培训 11 万人次）	人次	数量	230000	40000	18500	11300	22000	20300	18000	17000	6500	11100	14400	14500	14400	10500	11700	
					进度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			建设培育高水平大学生创业孵化基地 20 个	个	指标	20	省级统筹调度														20
					数量	-															-
3	提升居民健康水平	提升城乡居民基本公共卫生服务水平	全省实施家庭医生签约服务提升行动目标人群数 2000 万人	万人	数量	2000	280.19	114.69	82.77	200.88	198.30	154.10	171.22	48.16	122.21	131.09	160.42	142.34	117.22	76.41	
					进度	1186.02	114.80	63.19	37.69	114.40	106.43	127.98	71.46	31.92	68.03	83.03	128.38	110.00	92.60	36.11	
					指标	59.30%	45.23%	52.05%	47.23%	54.17%	55.23%	81.21%	45.09%	65.59%	57.97%	65.90%	83.34%	71.51%	82.63%	47.22%	
			全省培训乡村医生 5000 名	人	形象进度	5000	182	239	158	475	656	291	326	121	305	443	632	538	386	248	
					指标	3487	127	182	79	318	372	226	240	84	176	391	444	471	236	141	
					形象进度	69.74%	88.10%	80.07%	62.46%	74.28%	59.56%	85.86%	76.94%	77.10%	63.37%	89.90%	83.30%	86.99%	67.63%	57.50%	

序号	项目指标任务			单位	推进情况	全省	长沙市	株洲市	湘潭市	衡阳市	邵阳市	岳阳市	常德市	张家界市	益阳市	郴州市	永州市	怀化市	娄底市	湘西州	省本级
3	提升居民健康水平	开展“生命起点”守护行动	新生儿疾病免费筛查与诊断服务应检尽检，筛查率达到 100%，不少于 30 万人	人	指标	300000	61947	14973	9434	26813	28067	20017	17276	6879	13416	22864	22802	21233	20065	14214	
					数量	142638	27277	9859	4464	11816	12985	10119	8873	2893	7035	11392	11334	9601	8682	6308	
					进度	47.55%	44.03%	65.85%	47.32%	44.07%	46.26%	50.55%	51.36%	42.06%	52.44%	49.83%	49.71%	45.22%	43.27%	44.38%	
		推进二级以上公立医疗机构检查检验结果互认共享	全省 425 家二级以上公立医疗机构均完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享完成率 100%	家	指标	425	35	24	17	43	38	38	33	11	32	41	37	39	19	20	
					数量	230	25	18	4	22	33	35	15	11	16	18	26	2	9	2	
					进度	53.79%	53.23%	58.89%	52.00%	54.51%	56.67%	55.45%	53.75%	52%	52.14%	53.55%	54.03%	51.00%	52.08%	53.70%	
		建设县域医疗卫生次中心	建成县域医疗卫生次中心 20 个	个	指标	20	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	
					形象进度	52.03%	62.00%	48.00%	53.20%	48.50%	44.60%	46.75%	56.80%	43.00%	61.60%	45.00%	71.80%	53.20%	47.00%	47.00%	
		促进职工医疗互助提质扩面	加入医疗互助职工人数达 290 万人	人	指标	2900000	625000	200000	150000	220000	185000	185000	180000	70000	120000	190000	200000	150000	150000	120000	155000
					数量	2992904	670210	200032	154907	234759	188620	186494	180084	70550	126183	194812	206163	153530	151231	120329	155000
					进度	103.20%	107.23%	100.02%	103.27%	106.71%	101.96%	100.81%	100.05%	100.79%	105.15%	102.53%	103.08%	102.35%	100.82%	100.27%	100.00%
4	提升养老服务水平	开展“三湘怡养”提升行动	建设社区老年助餐服务点 500 个	个	指标	500	40	50	20	45	31	47	49	19	32	32	27	56	31	21	
					数量	300	23	26	12	28	21	27	33	10	23	26	13	32	16	10	
					进度	60.00%	57.50%	52.00%	60.00%	62.22%	67.74%	57.45%	67.35%	52.63%	71.88%	81.25%	48.15%	57.14%	51.61%	47.62%	
			在公办养老机构建设老年人“时光守护”床位 2000 张	张	指标	2000	170	100	185	100	150	100	150	150	210	136	119	160	120	150	
					数量	1095	110	42	144	46	75	52	65	71	150	75	51	96	55	63	
					进度	54.75%	64.71%	42.00%	77.84%	46.00%	50.00%	52.00%	43.33%	47.33%	71.43%	55.15%	42.86%	60.00%	45.83%	42.00%	
5	提升困难群众救助水平	提高困难群体救助标准	城乡低保标准分别不低于 740 元/月和 485 元/月；残疾人“两项补贴”标准分别不低于 100 元/月·人；社会散居和集中供养孤儿基本生活最低保障标准分别不低于 1200 元/月和 1700 元/月。	元/月;元/月·人	指标	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				元/月;元/月·人	进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		实施残疾人关爱行动	康复救助残疾儿童 15000 人	人	指标	15000	2160	575	485	1515	1405	1580	800	315	595	815	1425	825	1235	1070	200
					数量	9937	1081	553	408	1277	915	1014	498	195	400	767	1007	437	633	635	117
					进度	66.25%	50.05%	96.17%	84.12%	84.29%	65.12%	64.18%	62.25%	61.90%	67.23%	94.11%	70.67%	52.97%	51.26%	59.35%	58.50%
			残疾人托养服务 20000 人	人	指标	20000	2330	1360	640	2410	2160	1790	1750	640	1020	1460	1080	1440	910	1010	
					数量	13052	1261	1052	455	1688	1631	1209	1140	443	567	948	646	959	607	446	
					进度	65.26%	54.12%	77.35%	71.09%	70.04%	75.51%	67.54%	65.14%	69.22%	55.59%	64.93%	59.81%	66.60%	66.70%	44.16%	
6	提升居民消费能力	开展生活类消费品以旧换新补贴活动	符合补贴范围应补尽补，总额 50 亿元	万元	指标	500000	180000	30000	25000	30000	24000	30000	30000	15000	24000	30000	24000	18000	25000	15000	
					数量	383953.63	170000	24600	11200	25500	9935.54	27937.22	16227.60	6917.42	18157.92	21083	17383.29	7958.24	19696.4	7357	
					进度	76.79%	94.44%	82.00%	44.80%	85.00%	41.40%	93.12%	54.09%	46.12%	75.66%	70.28%	72.43%	44.21%	78.79%	49.05%	

序号	项目指标任务			单位	推进情况	全省	长沙市	株洲市	湘潭市	衡阳市	邵阳市	岳阳市	常德市	张家界市	益阳市	郴州市	永州市	怀化市	娄底市	湘西州	省本级
6	提升居民消费能力	推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设	农村客货邮融合发展试点县(市) 13 个	个	指标	13	1	无指标任务	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					形象进度	58.78%	42.00%	无指标任务	60.00%	44.00%	38.00%	45.00%	42.00%	61.20%	42.00%	50.00%	45.00%	95.00%	100.00%	100.00%	
			农村寄递物流综合服务站覆盖率达 80%	个	指标	19281	731	812	606	2028	2520	1164	1206	688	902	1636	2400	1965	1384	1239	
					数量	9766	308	370	288	974	1163	939	576	298	444	835	1233	1275	609	454	
					形象进度	50.65%	42.13%	45.57%	47.52%	48.03%	46.15%	80.67%	47.76%	43.31%	49.22%	51.04%	51.38%	64.89%	44.00%	36.64%	
7	加强数字政务服务能力建设	实施数字惠民工程	一网通办率达到 90%；	%	指标	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
					形象进度	55.86%	58.00%	58.00%	58.00%	43.00%	58.00%	58.00%	58.00%	58.00%	58.00%	58.00%	43.00%	58.00%	58.00%	58.00%	
			“湘易办”市州专区接入不少于 100 项高频服务；	个	指标	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					形象进度	50.83%	53.00%	50.25%	48.38%	48.13%	51.75%	53.25%	55.75%	52.50%	42.00%	51.75%	50.75%	54.75%	53.50%	45.88%	
			线下扩面服务, 政务大厅增值服务项目创新不少于 3 项；	项	指标	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					形象进度	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	
			推进社会保障卡（电子社保卡）居民服务“一卡通”，推进社保互联互通。在政务服务大厅、公立医院、公交线路、文化场馆、旅游景区、酒店（旅馆）、信用服务等场景覆盖率达到 50%以上。	%	指标	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
					形象进度	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	43.65%	
8	加强防灾减灾救灾能力建设	加强应急广播体系建设	完成已建成的 14 个市州和未受中央补助的 30 个县市区应急广播网络安全合格测试, 网络安全测试合格率达 100%	个	指标	100	3	3	2	4	3	3	3	3	5	3	4	3	3	2	
					形象进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			完成剩余未受中央补助的 59 个县市区应急广播体系的建设和验收, 网络安全测试合格率达 100%	%	指标	59	7	5	4	9	2	7	8	无指标任务	2	5	8	1	1	无指标任务	
					形象进度	93.59%	85.71%	84.00%	100.00%	93.33%	80.00%	100.00%	92.50%	无指标任务	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	无指标任务	
		实施消防安全基层基础进阶工程	建成消防站 150 个	个	指标	150	19	10	5	15	13	14	13	5	8	8	11	11	9	9	
					形象进度	63.58%	66.83%	61.43%	48.75%	60.00%	59.75%	72.33%	70.06%	54.44%	60.00%	85.00%	75.00%	47.04%	72.71%	56.78%	
			37 万户特困人员家庭每户安装一个无线感烟火灾探测报警器	户	指标	375280	29491	16970	13516	37819	36468	32701	40546	10689	33602	22916	38790	26447	21584	13741	
					数量	68832	7257	3851	正在推进	4101	4026	9613	190	3203	4883	5509	13770	正在推进	1901	10528	
9	加强人居环境建设	实施城镇保障性安居工程	改造城镇老旧小区 1700 个	个	指标	1700	108	135	160	128	81	217	116	13	139	164	115	119	136	69	
					数量	852.27	89	63	82	61	36	157	67	9	16	56	60.42	49.85	84	22	
					进度	50.13%	82.41%	46.67%	51.25%	47.66%	44.44%	72.35%	57.76%	69.23%	11.51%	34.15%	52.54%	41.89%	61.76%	31.88%	

序号	项目指标任务			单位	推进情况	全省	长沙市	株洲市	湘潭市	衡阳市	邵阳市	岳阳市	常德市	张家界市	益阳市	郴州市	永州市	怀化市	娄底市	湘西州	省本级
9	加强人居环境建设	实施城镇保障性安居工程	建设电动自行车、电动摩托车充电端口 50000 个	个	指标	50000	8000	6000	2000	4000	2000	2500	2800	2000	5200	2500	5000	3500	3500	1000	
					数量	31684	5648	2822	1101	2074	829	1328	2095	1378	2972	1710	4391	1933	2954	449	
					进度	63.37%	70.60%	47.03%	55.05%	51.85%	41.45%	53.12%	74.82%	68.90%	57.15%	68.40%	87.82%	55.23%	84.40%	44.90%	
			改造城市危旧房 5000 套	套	指标	5000	692	372	148	910	283	428	64	87	169	356	31	575	715	170	
					数量	2357	502	157	31	512	15	206	46	23	7	161	14	291	307	85	
					进度	47.14%	72.54%	42.20%	20.95%	56.26%	5.30%	48.13%	71.88%	26.44%	4.14%	45.22%	45.16%	50.61%	42.94%	50.00%	
		推进电动汽车公共充电基础设施建设	新建电动汽车公共充电桩（车位）5000 个	个	指标	5000	800	290	210	490	480	380	400	110	290	350	390	340	280	190	
					数量	3667	696	273	271	314	239	225	226	101	185	310	322	206	195	104	
					进度	73.34%	87.00%	94.14%	129.05%	64.08%	49.79%	59.21%	56.50%	91.82%	63.79%	88.57%	82.56%	60.59%	69.64%	54.74%	
10	加强农业农村基础设施建设	开展新一轮农村公路提升行动	新增纳入交通部门管养范围农村道路 3 万公里	公里	指标	30000	2695	1757	1759	2559	2664	2362	2631	1242	2073	1964	2458	2369	1892	1575	
					形象进度	45.30%	45.00%	50.00%	42.40%	44.46%	47.62%	45.56%	44.57%	41.93%	44.71%	50.00%	47.77%	41.67%	43.55%	45.00%	
			农村公路提质改造 3000 公里	公里	指标	3000	120	115	186	310	384	152	215	133	98	200	270	433	150	234	
					数量	1562.76	79.22	71.59	87.32	108.08	148.83	72.51	142.99	69.55	58.37	117.54	161.07	262.42	93.71	89.55	
					进度	52.09%	66.02%	62.25%	46.94%	34.87%	38.76%	47.70%	66.51%	52.29%	59.57%	58.77%	59.66%	60.60%	62.47%	38.27%	
			普通国省干线安防设施精细化提升 1000 公里	公里	指标	1000	11	101	30	78	94	87	40	39	23	231	65	40	56	105	
					数量	509.71	6.13	61.36	16.62	100.92	0.00	36.35	22.17	26.03	24.85	113.72	28.47	13.79	25.36	33.95	
					进度	50.97%	55.76%	60.75%	55.40%	129.38%	0.00%	41.79%	55.41%	66.73%	108.02%	49.23%	43.80%	34.48%	45.28%	32.33%	
		提升农村水源保障及灌溉能力	恢复和改善灌溉面积 80 万亩	亩	指标	800000	37000	57000	301000	117000	18000	107000	23000	16000	7500	29500	7000	37500	26500	16000	
					数量	338640.50	15901.00	24737.00	112140.00	53600.00	7710.00	52970.00	9220.00	5773.00	4687.00	13621.50	3113.00	16261.00	12200.00	6707.00	
					进度	42.33%	42.98%	43.40%	37.26%	45.81%	42.83%	49.50%	40.09%	36.08%	62.49%	46.17%	44.47%	43.36%	46.04%	41.92%	
			新增蓄水能力 9500 万方	万方	指标	9500	571	322	515	672	1164	1010	530	189	378	1106	668	1047	908	420	
					数量	4064.50	257.51	139.44	192.25	317.49	486.17	421.05	207.89	74.20	159.00	500.37	301.57	448.71	389.40	169.46	
					进度	42.78%	45.10%	43.30%	37.33%	47.25%	41.77%	41.69%	39.22%	39.26%	42.06%	45.24%	45.15%	42.86%	42.89%	40.35%	
		实施农村电网巩固提升工程	10 千伏及以下农村配电网巩固提升工程, 35-110 千伏及以下农村主电网开工建设	万元	指标	233000	省级统筹调度														233000
					数量	106835															106835
					进度	45.85%															45.85%
		实施农村通信网络巩固提升工程	新建 7000 个 4G/5G 基站	个	指标	7000	703	400	262	530	648	609	514	232	468	533	647	714	412	328	
					数量	4101	369	178	134	307	442	304	256	111	250	331	450	465	342	162	
					进度	58.59%	52.49%	44.50%	51.15%	57.92%	68.21%	49.92%	49.81%	47.84%	53.42%	62.10%	69.55%	65.13%	83.01%	49.39%	
			共享 1000 个 4G/5G 基站	个	指标	1000	90	40	40	90	90	70	90	40	70	70	90	90	80	50	
					数量	801	76	21	22	90	53	56	90	40	41	69	58	60	75	50	
					进度	80.10%	84.44%	52.50%	55.00%	100.00%	58.89%	80.00%	100.00%	100.00%	58.57%	98.57%	64.44%	66.67%	93.75%	100.00%	

未达序时进度

达到序时进度

已完成