

岳阳市民生补短提质攻坚行动工作专班办公室

岳阳市民生补短提质攻坚工作专报

(第5期)

各县市区工作专班、市直各有关单位:

第4期专报发布以来,各地、各部门按照市委、市政府决策部署,有力有序实施民生补短提质攻坚行动。现将有关情况通报如下:

一、工作动态

7月8日,岳阳市召开2025年上半年全市民生补短板提质攻坚行动工作讲评会,市政府督查室、市民生专班成员单位、各县市区相关负责同志参会。会议总结回顾上半年工作成效,分析存在问题,部署下半年重点任务。市人民政府副市长魏淑萍出席会议并讲话。会议强调:一要深化认识,增强紧迫感,立即进入决战冲刺状态;二要聚力攻坚,靶向施策突破滞后项目和硬指标,全力破解资金瓶颈,强化部门协同;三要压实责任,强化督导考核,对责任不落实、影响进度的坚决追责问责。

二、工作进展

重点指标情况:截至7月24日,省级十大重点民生实事

24个项目、市级十大重点民生实事14个项目整体进度均达到序时进度，其中11项已完成。分别是“向阳花行动”“脱贫人口稳定务工”“促进职工医疗互助提质扩面”“提高困难群体救助标准”“开展生活类消费品以旧换新”“加强应急广播体系建设”“实施农村通信网络巩固提升工程”“绿化提质改造”“景观照明改造”“城市道路改造”“其他设施提质”。

民生平台信息公开情况：截至7月24日，湖南省“民生实事保障”平台共上传任务项目进度数据279项，民生实事码上通上传政策文件增加129条、建设内容增加193条、项目详情增加158条、成效展示增加362条、工作动态增加179条，项目数据库上传工作专报增加73条、工作总结增加84条。

宣传调研情况：1-7月份典型经验累计报送政府“七大攻坚”月报2条，省民生专报2条，市政府“七大攻坚”专报1条，市民生专报15条，并向市政府提交关于农村寄递物流综合服务站建设的调研报告1份。

三、亮点做法

市行政审批局：数据赋能，电子健康证领跑全省数字化应用。在“健康证”这一民生小切口上实现了政务服务效能的数字化跃升。让20万人办事“少跑腿”、检查“秒通过”、假证“无处藏”。一是数据贯通全流程，体验智能跃升。构建数字化闭环：打造集在线申请、体检预约、审批发证、便捷亮证、快速查验的“一件事”全流程数字化闭环。数据智能调度：系统基于地理位置数据智能分配最近体检机构，实现精准预约。数据驱动效

率：体检结果合格24小时内自动生成电子证照，电子证照具备数字防伪与30天到期智能提醒双重功能。二是数据赋能多场景，证照价值激活。突破传统应用边界：将电子健康证的应用场景从政务服务“免提交”拓展至社会化高频监管场景。数据驱动高效执法：餐饮店、托幼机构等从业人员只需指尖轻点，即可亮证受检，执法人员查验效率提升90%以上，同时杜绝了假证和过期证，执法成本大降。三是数据洞察精服务，政务传递温度。构建证照全生命周期数据服务链：创新建立覆盖制证、使用、到期续办的全生命周期数字化服务体系。数据简化续办流程：同步开通便捷的“一键续证”数字化通道。服务模式由被动响应转向基于数据分析的主动关怀，传递可感知的数字化政务温度。

岳阳县：巧用“小设施”筑牢“公路”大屏障。岳阳县紧扣“小设施、大作为”理念，在“湖南省最美公路”G240线科学实施交通安全精细化提升工程。一是**靶向投入强基础**。精准匹配防护需求。严格对标部颁标准，针对风险点精准配置安防设施。累计增设三波钢护栏5000多米，更新标志标牌290块，施划标线超1万平方米，粘贴反光膜6775平方米，刷新桥梁护栏4239平方米，并安装警示灯、诱导标225套。二是**精细管理提效能**。源头化解风险隐患。重点整治87处平面交叉路口和100多个风险点，优化中央隔离带开口，消除视距不良等结构性问题，提升安全管控的预见性和主动性。生动践行了“人民交通为人民”的宗旨，让“最美公路”真正成为安全之路、民心之路、发展之路。

汨罗市：推进“三助”养老，完善“家门口养老”形态：汨罗市充分发挥地方特色和群众智慧，完善“家门口养老”形态。一是**老人互助**。提倡“老老互助”，通过低龄老人帮高龄老人、健康老人帮失能老人，提供代买代办、带餐送餐，应急救急等基本生活服务。二是**政策资助**。市政府统筹，落实用电、用水、用气等优惠政策，将面向特殊困难老年人的助餐服务纳入基本养老服务清单，对每个屋场互助养老点采取以奖代补政策，对服务成效好的屋场互助养老点进行表彰奖励，共计投入530万元。三是**爱心帮助**。培育引导社会力量参与农村养老事业，实行爱心组织结对帮扶，捐赠老年人生活物资，开展健康、文化、防诈骗知识宣传等服务，补齐行政力量等方面的短板。

四、下一步工作安排

（一）开展“清零攻坚”行动，限期突破滞后项目。**交通领域：**市交通运输局本周内需完成与省厅对接，详细掌握记分规则。针对华容县、平江县、汨罗市、临湘市4个进度为零的县市，制定方案并落实整改，辖区专班加强日常调度，确保7月25日前取得省厅认可的实质性突破。对精细化道路提升项目实行清单销号管理。**消防领域：**由市消防支队牵头，7月底启动前全市消防站点历史遗留问题专项攻坚行动。岳阳楼区仓田站需立即启动装修；花板桥站7月底前确定选址并补办手续；南湖新区八仙台站及同类项目8月底前需完成招标，确保10月建成投用。

（二）压实属地责任，扭转被动局面。对寄递服务站责任

不明、创业担保贷款等明显短板问题，岳阳楼区要明确具体责任单位和责任人，限期进行整改，对到期仍无实质进展的启动问责程序。压实属地主体责任，县市区党政领导要亲自抓省政府点名项目，限期扭转被动局面。

（三）强化统筹协调，破解保障瓶颈。精准下沉指导，针对县市区反映的达标难题，组织相关市直部门提供精准业务指导和政策支持，打通执行“最后一公里”。

（四）建立闭环管理，强化严督实考。对本次约谈指出的问题建立详细整改台账，明确责任单位、责任人。整改措施和时间节点，对标对表加强督导，对整改不力，进度滞后的及时通报，必要时提级约谈，确保压力持续传导。

附件：1.省级十大重点民生实事项目7月推进情况统计表
2.岳阳市十大重点民生实事项目7月推进情况统计表

岳阳市民生补短提质攻坚行动专班办公室
(岳阳市人力资源和社会保障局代章)

2025年7月28日



省级十大重点民生实事项目7月推进情况统计表

序号	项目指标任务			单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级	
1	促进教育高质量发展	更新义务教育学校设备	补充配置电脑30万台	台	指标	26179.00	1920.00	738.00	1457.00	3879.00	1645.00	2738.00	6993.00	/	55.00	158.00	3415.00	3181	/		
				台	数量	17415.00	1176.00	450.00	1230.00	2690.00	1273.00	1550.00	4690.00	/	36.00	120.00	2100.00	2100	/		
				台	进度	68.68%	61.25%	60.98%	84.42%	69.35%	77.39%	66.14%	67.07%	/	65.45%	75.95%	61.49%	0.6602	/		
			建设物理化学生物考室2710个	个	指标	174.00	39.00	3.00	6.00	21.00	15.00	15.00	39.00	/	/	/	21.00	15	/		
				个	数量	134.00	24.00	3.00	5.00	21.00	15.00	10.00	28.00	/	/	/	18.00	10	/		
				个	进度	77.01%	61.54%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	66.67%	71.79%	/	/	/	85.71%	0.6667	/		
		改善省属本科高校学生住宿条件	新增省属本科高校学生宿舍床位6万个	个	指标	由理工学院负责承建，目标任务新增学校宿舍床位1700个，由省厅统筹推进，现正有序推进。															
				个	数量																
				个	进度																
		实施家庭教育指导服务“向日葵”行动	开展家庭教育指导服务和实践活动惠及300万人	人	指标	28000.00	5400.00	800.00	800.00	3200.00	2400.00	2800.00	5400.00	/	1000.00	600.00	2400.00	2800	400		
人	数量			53495.00	10204.00	1424.00	1108.00	5142.00	4872.00	3042.00	13293.00	/	970.00	1955.00	4198.00	4415	2872				
人	进度			191.05%	188.96%	178.00%	138.50%	160.69%	203.00%	108.64%	246.17%	/	97.00%	325.83%	174.92%	1.5768	7.18				
2	促进高质量充分就业	统筹推进城乡就业	新增城镇就业70万人以上	人	指标	59000.00	16200.00	4500.00	2500.00	6000.00	5200.00	5000.00	6100.00	/	1500.00	1200.00	6000.00	4800	/		
				人	数量	40497.00	12537.00	3233.00	1996.00	6000.00	5200.00	5000.00	6100.00	/	1500.00	1200.00	6000.00	4800	/		
				人	进度	80.03%	77.39%	71.84%	79.84%	87.47%	73.37%	69.46%	87.70%	/	69.53%	75.83%	87.65%	0.9073	/		
			脱贫人口务工规模稳定在232.5万人以上	人	指标	117100.00	3400.00	2100.00	2300.00	10600.00	7900.00	14400.00	60500.00	/	1800	/	9200.00	4900	/		
				人	数量	119342.00	3064.00	1780.00	2525.00	11096.00	7492.00	13674.00	63272.00	/	1836	/	9419.00	5184	/		
				人	进度	101.91%	90.12%	84.76%	109.78%	104.68%	94.84%	94.96%	104.58%	/	1.02	/	102.38%	1.058	/		
		推动创业带动就业	开展职业技能和创业培训23万人次（其中创业培训11万人次）	人次	指标	18000.00	1455.00	235.00	430.00	1150.00	1075.00	1025.00	1460.00	/	230.00	760.00	1160.00	1020.00	/	8000	
				人次	数量	16702.00	894.00	257.00	608.00	1442.00	1213.00	992.00	2242.00	/	372.00	936.00	1018.00	913.00	/	5815	
				人次	进度	92.79%	61.44%	109.36%	141.40%	125.39%	112.84%	96.78%	153.56%	/	161.74%	123.16%	87.76%	89.51%	/	0.7269	
	建设培育高水平大学生创业孵化基地20个		个	指标		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			个	数量	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			个	进度	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	新发放创业担保贷款60亿元		万元	指标	65000.00	3500.00	3500.00	3000.00	9000.00	6000.00	8000.00	8000.00	/	2000.00	2500.00	8000.00	4000.00	/	7500		
		万元	数量	40823.21	420.00	3415.00	1749.90	6745.00	3888.00	5290.00	3465.00	/	1380.00	1885.31	8680.00	2535.00	/	1370			
		万元	进度	62.80%	12.00%	97.57%	58.33%	74.94%	64.80%	66.13%	43.31%	/	69.00%	75.41%	108.50%	63.38%	/	0.1827			
		3	提升居民健康水平	提升城乡居民基本公共卫生服务水平	全省实施家庭医生签约服务提升行动目标人群数2000万人	万人	指标	154.10	24.51	4.84	6.74	17.18	16.98	19.05	30.04	/	2.58	2.18	17.14	12.86	/
	万人					数量	106.68	10.28	3.67	2.51	11.69	12.95	17.40	21.09	/	1.99	1.75	13.60	9.75	/	
万人	进度					76.25%	53.55%	80.66%	49.79%	74.44%	81.01%	93.07%	76.17%	/	81.71%	84.22%	83.48%	0.8065	/		
全省培训乡村医生5000名	人				指标	291.00	6.00	7.00	11.00	34.00	33.00	44.00	98.00	/	5	/	30.00	23	/		
	人				数量	277.00	6.00	7.00	10.00	34.00	33.00	37.00	92.00	/	5	/	30.00	23	/		
	人				进度	96.89%	100.00%	100.00%	90.91%	100.00%	100.00%	84.09%	93.88%	/	1	/	100.00%	1	/		
开展“生命起点”守护行动	新生儿疾病免费筛查与诊断服务应检尽检，筛查率达到100%，不少于30万人			人	指标	20017.00	3900.00	500.00	580.00	2277.00	2100.00	2180.00	4200.00	/	/	/	2280.00	2000	/		
				人	数量	13161.00	2611.00	380.00	407.00	1532.00	1335.00	1123.00	3054.00	/	/	/	1438.00	1281	/		
				人	进度	65.75%	66.95%	76.00%	70.17%	67.28%	63.57%	51.51%	72.71%	/	/	/	63.07%	0.6405	/		
推进二级以上公立医疗机构检查检验结果互认共享完成100%	全省425家二级以上公立医疗机构均完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享完成100%			家	指标	38.00	3.00	2.00	3.00	5.00	3.00	5.00	6.00	/	1	/	4.00	3.00	/	3	
				家	数量	6.00	1.00	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	1	1.00	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	3	
				家	进度	57.90%	33.33%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	60.00%	58.33%	/	0.5	/	50.00%	50.00%	/	1	
建设县域医疗卫生次中心	建成县域医疗卫生次中心20个			个	指标	2.00	/	/	/	1.00	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/		
				个	数量	正在推进	/	/	/	正在推进	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/		
				个	进度	84.40%	/	/	/	84.00%	/	84.80%	/	/	/	/	/	/	/		
促进职工医疗互助提质扩面	加入医疗互助职工人数达290万人			人	指标	185000.00	11700.00	8300.00	5500.00	14400.00	13200.00	15000.00	23000.00	/	2300.00	1900.00	16200.00	10500.00	/	63000	
				人	数量	186494.00	11722.00	8333.00	5644.00	14401.00	13282.00	15135.00	23039.00	/	2346.00	1981.00	16275.00	10546.00	/	63790	
				人	进度	100.81%	100.19%	100.40%	102.62%	100.01%	100.62%	100.90%	100.17%	/	102.00%	104.26%	100.46%	100.44%	/	1.0125	

序号	项目指标任务			单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级
4	提升养老服务水平	开展“三湘怡养”提升行动	建设社区老年助餐服务点500个	个	指标	47.00	5.00	2.00	3.00	3.00	5.00	6.00	4.00	/	5.00	1.00	10.00	3	/	
				个	数量	35.00	3.00	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	/	4.00	1.00	6.00	2	/	
				个	进度	74.47%	60.00%	50.00%	100.00%	100.00%	80.00%	66.67%	100.00%	/	80.00%	100.00%	60.00%	0.6667	/	
			在公办养老机构建设老年人“时光守护”床位2000张	张	指标	100.00	100.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				张	数量	68.00	68.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				张	进度	68.00%	68.00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	提升困难群众救助水平	提高困难群众救助标准	城乡低保标准分别不低于740元/月和485元/月；残疾人“两项补贴”标准分别不低于100元/月.人；社会散居和集中供养孤儿基本生活最低保障标准分别不低于1200元/月	元/月;元	指标	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100
				元/月;元	数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进
				元/月;元	进度	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1
		实施残疾人关爱行动	康复救助残疾儿童15000人	人	指标	1580.00	330.00	46.00	42.00	231.00	171.00	99.00	300.00	/	5.00	18.00	148.00	190	/	
				人	数量	1570.00	381.00	66.00	83.00	221.00	155.00	80.00	232.00	/	10.00	32.00	158.00	152	/	
				人	进度	99.37%	115.45%	143.48%	197.62%	95.67%	90.64%	80.81%	77.33%	/	200.00%	177.78%	106.76%	0.8	/	
			残疾人托养服务20000人	人	指标	1790.00	378.00	94.00	79.00	158.00	158.00	201.00	395.00	/	39.00	36.00	142.00	110	/	
				人	数量	1727.00	352.00	80.00	71.00	154.00	148.00	171.00	448.00	/	32.00	33.00	133.00	105	/	
				人	进度	96.48%	93.12%	85.11%	89.87%	97.47%	93.67%	85.07%	113.42%	/	82.05%	91.67%	93.66%	0.9545	/	
6	提升居民消费能力	开展生活类消费品以旧换新补贴活动	符合补贴范围应补尽补，总额50亿元	万元	指标	30000.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30000
				万元	数量	57129.48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	57129.48
				万元	进度	190.43%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.9043
		推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设	农村客货邮融合发展试点县(市) 13个	个	指标	1.00	/	/	/	/	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/	
				个	数量	正在推进	/	/	/	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	
				个	进度	60.00%	/	/	/	/	/	60.00%	/	/	/	/	/	/	/	
			农村寄递物流综合服务站覆盖率达80%	个	指标	1164.00	28.00	32.00	43.00	161.00	124.00	125.00	423.00	/	/	/	136.00	92	/	
				个	数量	959.00	10.00	32.00	43.00	126.00	75.00	72.00	422.00	/	/	/	106.00	73	/	
				个	进度	82.39%	35.71%	100.00%	100.00%	78.26%	60.48%	57.60%	99.76%	/	/	/	77.94%	0.7935	/	
7	加强数字政务服务能力建设	实施数字惠民工程	一网通办率达到90%；	%	指标	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	/	90.00	90.00	90.00	90	/	
				%	数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
				%	进度	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	/	60.00%	60.00%	60.00%	0.6	/	
			“湘易办”市州专区接入不少于100项高频服务；	个	指标	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	/	100.00	100.00	100.00	100	/	
				个	数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
				个	进度	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	/	61.50%	61.50%	61.50%	0.615	/	
			线下扩面服务，政务大厅增值服务项目创新不少于3项；	项	指标	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	/	3.00	3.00	3.00	3	/	
				项	数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
				项	进度	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	/	60.00%	60.00%	60.00%	0.6	/	
			推进社会保障卡（电子社保卡）居民服务“一卡通”，推进社保互联互通。在政务服务大厅、公立医院、公交线路、文化场馆、旅游景区、酒店（旅馆）、信用服务	%	指标	50.00	/	/	/	50.00	50.00	50.00	50.00	/	/	/	50.00	50.00	/	50
				%	数量	正在推进	/	/	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	/	/	正在推进	正在推进	/	正在推进
				%	进度	60.00%	/	/	/	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	/	/	/	60.00%	60.00%	/	0.6
8	加强防灾减灾能力建设	加强应急广播体系建设	完成已建成的14个市州和未受中央补助的30个县市区应急广播网络安全合格测试，网络安全测试合格率达100%	个	指标	3.00	/	/	/	/	1.00	/	/	/	/	/	1	/	/	1
				个	数量	正在推进	/	/	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	正在推进	/	/	正在推进
				个	进度	100.00%	/	/	/	/	100.00%	/	/	/	/	/	1	/	/	1
			完成剩余未受中央补助的59个县市区应急广播体系的建设和验收，网络安全测试合格率达100%	%	指标	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	/	1.00	/	/	1	/	/	1	/	
				%	数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	/	正在推进	/	/	正在推进	/	
				%	进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	/	/	1	/	/	1	/	
		实施消防安全基层基础进阶工程	建成消防站150个	个	指标	14.00	5.00	1.00	/	1.00	1.00	3.00	/	/	/	1.00	1.00	1	/	
				个	数量	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	/	/	/	正在推进	正在推进	正在推进	/	
				个	进度	77.67%	58.00%	100.00%	/	80.00%	100.00%	73.33%	/	/	/	30.00%	100.00%	0.8	/	
			37万户特困人员家庭每户安装一个无线感烟火灾探测报警器	户	指标	32701.00	911.00	425.00	598.00	4893.00	4868.00	8078.00	2161.00	/	22.00	46.00	4599.00	6100	/	
				户	数量	11797.00	911.00	425.00	598.00	2120.00	1285.00	2500.00	1094.00	/	22.00	46.00	1496.00	1300	/	
				户	进度	82.05%	100.00%	100.00%	100.00%	71.66%	63.20%	65.47%	75.31%	/	100.00%	100.00%	66.26%	0.6066	/	

序号	项目指标任务			单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级
9	加强 人居环境建设	实施城镇保障性安居工程	改造城镇老旧小区1700个	个	指标	217.00	105.00	1.00	10.00	18.00	22.00	23.00	19.00	/	5	/	14	/	/	
				个	数量	211.00	101.00	1.00	8.00	18.00	22.00	23.00	19.00	/	5	/	14	/	/	
				个	进度	97.24%	96.19%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	1	/	1	/	/	
			建设电动自行车、电动摩托车充电端口50000个	个	指标	2500.00	1001.00	147.00	180.00	213.00	373.00	105.00	345.00	/	58	/	78	/	/	
				个	数量	2618.00	1090.00	170.00	115.00	213.00	373.00	192.00	345.00	/	40	/	80	/	/	
				个	进度	104.72%	108.89%	115.65%	63.89%	100.00%	100.00%	182.86%	100.00%	/	0.6897	/	1.0256	/	/	
			改造城市危旧房5000套	套	指标	428.00	/	/	128.00	209.00	/	/	91.00	/	/	/	/	/	/	
				套	数量	384.00	/	/	94.00	209.00	/	/	81.00	/	/	/	/	/	/	
				套	进度	89.72%	/	/	73.44%	100.00%	/	/	89.01%	/	/	/	/	/	/	
		推进电动汽车公共充电基础设施建设	新建电动汽车公共充电桩（车位）5000个	个	指标	380.00	68.00	11.00	16.00	44.00	44.00	46.00	52.00	/	6.00	13.00	42.00	30	/	
				个	数量	453.00	66.00	20.00	10.00	58.00	110.00	62.00	59.00	/	正在推进	20.00	22.00	26	/	
				个	进度	119.21%	97.06%	181.82%	62.50%	131.82%	250.00%	134.78%	113.46%	/	0.00%	153.85%	52.38%	0.8667	/	
10	加强 农业农村基础设施建设	开展新一轮农村公路提升行动	新增纳入交通部门管养范围农村道路3万公里	公里	指标	2362.00	149.00	146.00	181.00	299.00	303.00	306.00	469.00	/	/	/	273.00	236	/	
				公里	数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	/	/	正在推进	正在推进	/	
				公里	进度	71.67%	72.00%	71.00%	71.00%	72.00%	72.00%	71.00%	72.00%	/	/	/	72.00%	0.72	/	
			农村公路提质改造3000公里	公里	指标	152.00	/	0.60	30.10	24.10	21.30	/	46.30	/	/	/	/	29.6	/	
				公里	数量	119.15	/	0.82	22.60	18.59	15.05	/	34.05	/	/	/	/	28.043	/	
				公里	进度	78.38%	/	136.67%	75.08%	77.14%	70.64%	/	73.53%	/	/	/	/	0.9474	/	
			普通国省干线安防设施精细化提升1000公里	公里	指标	87.00	/	/	/	9.00	21.00	/	29.00	/	/	/	5.00	23	/	
				公里	数量	116.45	/	/	/	33.04	27.942	/	24.256	/	/	/	12.816	18.4	/	
				公里	进度	133.85%	/	/	/	367.08%	133.06%	/	83.64%	/	/	/	256.32%	0.8	/	
		提升农村水源保障及灌溉能力	恢复和改善灌溉面积80万亩	亩	指标	107000.00	10000.00	/	100.00	61600.00	800.00	1300.00	800.00	/	/	/	26600.00	5800	/	
				亩	数量	65253.00	6000.00	/	70.00	37576.00	520.00	830.00	500.00	/	/	/	16277.00	3480	/	
				亩	进度	60.98%	60.00%	/	70.00%	61.00%	65.00%	63.85%	62.50%	/	/	/	61.19%	0.6	/	
			新增蓄水能力9500万方	万方	指标	1010.00	60.60	3.00	4.00	59.60	29.00	34.00	382.00	/	69	/	99.60	269.2	/	
				万方	数量	662.23	53.00	1.90	2.80	37.92	18.85	21.76	232.00	/	45.3	/	65.70	183	/	
				万方	进度	65.57%	87.46%	63.33%	70.00%	63.62%	65.00%	64.00%	60.73%	/	0.6565	/	65.96%	0.6798	/	
		实施农村电网巩固提升工程	10千伏及以下农村配电网巩固提升工程，35-110千伏及以下农村主电网开工建设	万元	指标	10千伏及以下农村配电网巩固提升工程投入资金11290万元，由湖南省电力有限公司统筹安排，正有序推进。 35-110千伏及以下农村主电网开工建设投入资金2260万元，由湖南省电力有限公司统筹安排，正有序推进。														
				万元	数量															
				万元	进度															
		实施农村通信网络巩固提升工程	新建7000个4G/5G基站	个	指标	609.00	14.00	24.00	17.00	58.00	63.00	116.00	201.00	/	2	/	85.00	29	/	
				个	数量	467.00	14.00	23.00	17.00	43.00	45.00	76.00	146.00	/	2	/	74.00	27	/	
				个	进度	76.68%	100.00%	95.83%	100.00%	74.14%	71.43%	65.52%	72.64%	/	1	/	87.06%	0.931	/	
			共享1000个4G/5G基站	个	指标	70.00	/	7.00	4.00	7.00	6.00	12.00	16.00	/	/	/	13.00	5	/	
				个	数量	70.00	/	7.00	4.00	7.00	6.00	12.00	16.00	/	/	/	13.00	5	/	
				个	进度	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	/	/	100.00%	1	/	

2025年1-7月市级重点民生实事项目进度表

序号	项目指标任务	数量单位	牵头部门	完成情况	全市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼区	云溪区	君山区	屈原管理区	岳阳经开区	南湖新区	城陵矶新港区
1	完成医疗救助参保资助、门诊医疗救助、住院医疗救助和再救助35万人次	万人次	市医保局	目标	35	7.8	5.5	5	5.7	2.6	4.03	2.2	0.7	0.9	0.405	/	0.165	/
				已完成	36.49	6.89	6.03	4.93	6.40	2.53	4.52	2.30	0.91	1.27	0.43	/	0.28	/
				进度	104.26%	88.33%	109.64%	98.60%	112.28%	97.31%	112.16%	104.55%	130.00%	141.11%	106.17%	/	169.70%	/
2	市中心城区地下管网改新建项目		市住建局	目标	1、改建蔡家、奇家片区污水管道12599米（DN600管道1576米，DN500管道1780米，DN400管道2528米，DN300管道5377米，DN200管道1338米）；2、新建农工商路雨水管道737米（DN2000雨水管及污水管737米）。													
				已完成	1、改建蔡家、奇家片区污水管道项目已完成初步设计审查，正在进行概算审查；2、新建农工商路排水管网项目已完成概算批复，已安排征拆资金1000万元，正在进行征拆工作。已完成施工图审查，正在进行财评预算评审。													
				进度	整体形象进度60%。													
3	市中心城区市容市貌提质改造（四个指标：一、绿化提质；二、景观照明改造；三、城市道路改造；四、其它设施提质）	项	市城管局	目标	一、绿化提质：1、三荷机场绿地景观提质改造；2、新增主题花坛2处；3、花坛鲜花更换和造型改造4处。二、景观照明提质：1、夜景提质改造共33处节点（岳阳大道9处、巴陵路6处、南湖大道5处、其它13处）；2、LED光源改造3处、造型提质1处。三、城市道路提质：1、道路翻新8条（南湖大道、岳阳大道、巴陵大道、金凤桥南路、青年路、建湘路、洞庭大道、花板桥路）；2、道路大修4条（洞庭大道、3517路、巴陵东路、北港南路）。四、其它设施提质：1、桥梁防护栏翻新8座、隧道翻新1条、人行天桥翻新8座；2、智慧公厕建设2座、智慧公交驿站2座；3、拆除广告和招牌设施349块；4、租用大型广告设施80处、电子广告屏16处；5、设置人行天桥广告20处；6、道路中央分车栏杆改造5处。													
				已完成	各项目按目标任务均已完成。													
				进度	整体进度100%。													
4	全市农村黑臭水体治理试点项目	项	市生态环境局	目标	96	2	8	12	14	/	53	/	/	/	7	/	/	/
				已完成	90	2	7	10	12	/	52	/	/	/	7	/	/	/
				进度	93.7%	100%	87.5%	83.3%	85.7%	/	98.1%	/	/	/	100%	/	/	/
5	实行孕产妇13种致畸基因免费筛查	人次	市卫健委	目标	24000	5320	2390	2390	2520	2260	2790	4460	530	670	350	/	320	/
				已完成	16581	3676	1651	1651	1741	1561	1927	3082	366	463	242	/	221	/
				进度	69.09%	69.10%	69.08%	69.08%	69.09%	69.07%	69.07%	69.10%	69.06%	69.10%	69.14%	/	69.06%	/
6	实施计划生育特殊家庭关怀扶助	人	市卫健委	目标	7629	1069	654	1282	889	407	953	1562	241	364	208	/	/	/
				已完成	整体形象进度60%, 2025年已审核通过计划生育特扶家庭扶助对象7629人，岳阳楼区和平江县均按季度发放特扶金，一、二季度共发放1423.9万元。其他县市区均按年度发放，预计2025年12月份均会发放到位。													
				进度														
7	高标准农田建设29.89万亩	万亩	市农业农村局	目标	29.89	2.24	3.62	3.24	2.4	5.24	7.42	/	1	1.91	1.82	1	/	/
				已完成	29.17	2.13	3.51	3	2.4	5.08	7.38	/	1	1.85	1.82	1	/	/
				进度	98%	95%	97%	93%	100%	97%	99%	/	100%	97%	100%	100%	/	/
8	铁山供水工程及设施升级改造	项	市水利局	目标	新增、恢复灌溉面积5.23万亩，改善灌溉面积2.39万亩，新增节水能力500万方，完成干支渠防渗衬砌25.25公里，渠系建筑物改造181处。													
				已完成	目前整体进度61%，完成新增、恢复灌溉面积3.19亩，改善灌溉面积1.45万亩，新增节水能力305万方，完成干支渠防渗衬砌15.4公里，渠系建筑物改造110处。													
				进度														
9	送文化下乡：“送戏下乡”演艺622场	场	市文旅广电局	目标	622	262	60	56	60	40	60	4	20	20	/	/	/	/
				已完成	378	84	40	40	56	37	50	11	10	10	/	/	/	/
				进度	60.70%	32.00%	66.60%	71.40%	93.30%	92.50%	83.30%	275.00%	50.00%	50.00%	/	/	/	/
9	送文化下乡：全民阅读推广活动100场	场	市文旅广电局	目标	100	4	6	6	6	6	6	10	2	2	2	/	/	/
				已完成	78	4	6	5	6	6	5	8	2	2	2	/	/	/
				进度	78%	100%	100%	83%	100%	100%	83%	80%	100%	100%	100%	/	/	/
10	全市城乡电网提质改造	万元	国网岳阳供电公司	目标	90802	14362	13418	8795	7964	13144	9007	8034	1596	5433	1235	7814	/	/
				已完成	61004.43	9547.5	9013.4	5814.7	5347.9	8647.8	6278.4	5397.4	1098.78	3714.65	851.5	5292.4	/	/
				进度	67.18%	66.48%	67.17%	66.11%	67.15%	65.79%	69.71%	67.18%	68.85%	68.37%	68.95%	67.73%	/	/